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EL ILMO. SR. DON JUAN ALFONSO CABELLO MESA CONCEJAL-SECRETARIO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
en sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2020 adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 
 
20.- EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIO DE COORDINACIÓN 
Y EJECUCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INTEGRADAS 
EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DESTINADAS AL 
COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, A 
EFECTOS DE REAJUSTE DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRIMERA 
PRÓRROGA MOTIVADO POR LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
  Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Deportes: 

 

“CONSIDERACIONES PREVIAS- 
 

Con fecha 24 de agosto de 2020 fue emitido informe-propuesta por parte de este 
Servicio gestor en cuya parte dispositiva se contemplaba lo siguiente: 
 
<< PRIMERO.- Acordar la ampliación del plazo de ejecución del contrato 
administrativo de actividades físico-deportivas integradas en programas de promoción 
y prevención destinadas al colectivo de personas mayores del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, suscrito con la entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-
38530614, por un período de tres (3) meses y ocho (8) días; dicho período se 
computará a partir del día 16 de septiembre de 2020 –fecha de reinicio de ejecución 
de la actividad-, determinándose como nueva fecha de finalización de la primera 
prórroga contractual el día veintitrés (23) de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Anular el siguiente documento contable en fase “AD” con el número de 
operación previa que a continuación se identifica: 
 
GASTO EJERCICIO FUTURO: 
 

PERÍODO 
2ª QUINCENA 
FEBRERO –1ª 
QUINCENA JUNIO 2021 
(4 MESES) 

IMPORTE € (IGIC 
INCLUIDO) 

APLICACIONES OPERACIÓN PREVIA  
“AD” 

 14.850,05 J5024 34120 22609 920209000139 
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Y aprobar, en consecuencia, el siguiente documento contable en fase “AD/” con el 
número de operación previa que a continuación se identifica: 
 
GASTO EJERCICIO FUTURO: 
 

PERÍODO 
2ª QUINCENA FEBRERO –
1ª QUINCENA JUNIO 2021 
(4 MESES) 

IMPORTE € (IGIC 
INCLUIDO) 

APLICACIONES OPERACIÓN PREVIA  
“AD/” 

 14.850,05 J5024 34120 22609 920209000294 

  
TERCERO.- Aprobar la autorización y disposición o compromiso del gasto, de carácter 
previo, a favor de OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-38530614, por importe total 
máximo ascendente a EUROS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (16.932,34 €), IGIC incluido, del que el 
importe ascendente a EUROS MIL CIENTO SIETE CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.107,72 €) corresponde al IGIC que deberá soportar la Administración, conforme al 
siguiente detalle: 
 
GASTO EJERCICIO CORRIENTE (2020): 
 

PERÍODO 
2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 
–1ª QUINCENA DICIEMBRE 

2020 (3 MESES) 

IMPORTE € (IGIC 
INCLUIDO) 

APLICACIONES OPERACIÓN PREVIA 
“AD”  

 11.137,53 J5024 34120 22609  
 

920200002471 
 4.804,80 J5024 34120 22199 

 15.942,33  

 
GASTO EJERCICIO FUTURO (2021): 
 

PERÍODO 
16-23 FEBRERO 2021 (8 
DÍAS) 

IMPORTE € (IGIC 
INCLUIDO) 

APLICACIONES OPERACIÓN PREVIA  
“AD” 

 990,01 J5024 34120 22609 920209000301 

  
Gasto total: 16.932,34 € 
 
(…) >> 
 
Con fecha 28 de agosto de 2020 la propuesta efectuada por este Servicio gestor, en 
tanto que representaba un gasto de carácter plurianual, fue informada de conformidad 
por parte de la Dirección General de Gestión Presupuestaria, Contratación y 
Patrimonio. 
 
Con fecha 18 de septiembre de 2020 la propuesta efectuada por este Servicio gestor 
fue informada de conformidad por parte de la Asesoría Jurídica. 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2020 el informe-propuesta, conjuntamente con el 
expediente de referencia, fue remitido a la Intervención General para su fiscalización. 
 
Mediante Diligencia de la Intervención General de fecha 2 de octubre de 2020 se 
produjo la devolución del expediente a este Servicio gestor; dicha Diligencia es de la 
siguiente literalidad: 
 

Código Seguro De Verificación n78K0pm+xEIg+LyxH5omWQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 23/11/2020 15:28:24

Juan Alfonso Cabello Mesa - Concejal del Área de Presidencia, Organización,
Tecnología y Participación Ciudadana y Presidente del Oafar

Firmado 23/11/2020 14:34:17

Angeles M. Negrin Mora Firmado 23/11/2020 14:05:15

Observaciones Página 2/21

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/n78K0pm+xEIg+LyxH5omWQ==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/n78K0pm+xEIg+LyxH5omWQ==


 

  3/21

  

R
u
b
ri
c
a
 

Á
n
g
e
le

s
 N

e
g
rí

n
 M

o
ra

, 

V
ic

e
s
e
c
re

ta
ri
a

, 
 

D
ir
e
c
to

ra
 d

e
 l
a
 O

fi
c
in

a
 d

e
l 
S

e
c
re

ta
ri
o
 d

e
 l
a
 J

u
n
ta

 

d
e
 G

o
b
ie

rn
o
 

 

<< Adjunto se devuelve el expediente de referencia a los efectos de que se tenga en 
cuenta que con fecha 10 de junio de 2019 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la ciudad se aprobó la primera prórroga del contrato de referencia, abarcando los 
períodos del 17 de septiembre al 17 de diciembre de 2019 y del 19 de marzo de 2020 
a 19 de junio de 2020 así como el gasto que dichos períodos comportaban. 
 
Vista la propuesta que es objeto de la presente Fiscalización previa deberá tenerse 
en cuenta que la suspensión acordada en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el 8 de abril de 2020, a juicio de esta Intervención, únicamente afectaba a la prestación 
de los servicios referidos al período comprendido entre el día 19 de marzo de 2020 a 
19 de junio de 2020 no pudiendo abarcar los días previos, es decir del 12 de marzo al 
19 del corriente. 
 
A tal efecto, y vista la propuesta del servicio gestor de quererse prestar los servicios 
en el presente ejercicio, se dispone de crédito para los mismos (AD 920199000161 
por importe de 11.085,49), previamente aprobados según acuerdo indicado ut supra. 
>> 
 
A la vista de la Diligencia transcrita, por este Servicio gestor se ha procedido a revisar 
los antecedentes y particularidades en relación con el asunto de referencia, 
detectándose lo siguiente: 
 
1º.- Tal y como se expone en el Antecedente Segundo, último párrafo, del informe-
propuesta de este Servicio de fecha 24 de agosto de 2020, mediante Decreto de la 
Concejalía Delegada de Deportes de fecha 18 de febrero de 2020, dictado por 
delegación conferida por la Junta de Gobierno de la Ciudad en virtud de acuerdo 
adoptado el día 17 de febrero de 2020 y del que la Junta de Gobierno tomó razón y 
adoptó acuerdo de convalidación en la sesión celebrada el día 30 de marzo de 2020, fue 
aprobada la modificación del contrato consistente en la ejecución del servicio durante 
el período 19 de febrero al 18 de marzo de 2020. La modificación del contrato fue 
formalizada el día 19 de febrero de 2020 (folios 1.890 al 1.892, Tomo V). 
 
Conjuntamente con la citada modificación fue aprobado el gasto que comportaba la 
misma; esto es,  la autorización y disposición o compromiso del gasto a favor de 
OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-38530614, por importe total ascendente a EUROS 
TRES MIL SETECIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (3.712,51 €), 
7% de IGIC incluido, del que el importe ascendente a EUROS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (242,87 €) corresponde al 
IGIC que deberá soportar la Administración, conforme al siguiente detalle, con cargo 
al Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020: 
 

EJERCICIO APLICACIÓN IMPORTE 
 (7% IGIC 
incluido) 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

Nº OPERACIÓN 
“AD PREVIO”  

2020 J5024.34120.22609 3.712,51 € 19/02/2020 – 
18/03/2020 

 

920200000251 
 

 
El gasto fue contabilizado en fase “AD” definitiva con el número de operación 
220200002734 (folio 2014 del expediente, Tomo V). 
 
En consecuencia, resulta evidente que el período comprendido entre los días 12 al 18 
de marzo de 2020 (parte del período al que se refiere la modificación contractual 
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aprobada) se encuentra afectado por la suspensión del contrato acordada por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad el día 8 de abril de 2020. 
 
Por este Servicio gestor se hizo el planteamiento consistente en que, en el momento de 
tramitar en fase “O” la facturación correspondiente al período del 1 al 11 de marzo de 
2020, se procedería a la anulación parcial del crédito sobrante en la fase “AD” con 
número de operación definitiva 220200002734 destinado a financiar el gasto derivado 
de la modificación contractual acordada. 
 
2º.- Sin perjuicio de lo expuesto, en relación con el documento contable en fase AD 
por importe de 11.085,49 € al que alude la Intervención General, con número de 
operación previa 920199000161 y definitiva 220199000059, el planteamiento de este 
Servicio consistió en tramitar en la propuesta su anulación, dada la oportunidad de 
reajustar el tipo de IGIC aplicable (téngase en cuenta que el acuerdo fue adoptado en 
el ejercicio 2019); no obstante, por error, dicha anulación no fue contemplada en el 
informe-propuesta emitido con fecha 24 de agosto de 2020. No obstante, aceptando 
la observación efectuada por la Intervención General en su Diligencia de fecha 2 de 
octubre de 2020, el gasto correspondiente al presente ejercicio 2020 será imputado 
con cargo a la operación definitiva en fase AD 220199000059. 
 
En consecuencia, el presente informe-propuesta tiene por objeto reformular el emitido 
con fecha 24 de agosto de 2020. 
 

-ANTECEDENTES- 
 

Primero.- El contrato de referencia fue adjudicado a la entidad mercantil OCIDE 
ASESORES, S.L., CIF B-38530614, en virtud de en virtud de Resolución nº 17/289, 
de 11 de septiembre de 2017, de la Presidencia del extinto Organismo Autónomo de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dictada por delegación 
de su Consejo Rector acordada en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2017, 
iniciando sus efectos el día 18 de septiembre de 2017. Con arreglo a lo previsto en la 
cláusula Tercera del contrato suscrito entre las partes, su plazo de ejecución inicial se 
extinguió el día 19 de junio de 2019.  
 
Segundo.- La cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la contratación (en concordancia con lo previsto en la cláusula Tercera del contrato) 
establece que el contrato tendrá un plazo inicial de ejecución de DOCE (12) MESES 
(períodos especificados en el pliego y comprendidos desde el día 18 de septiembre 
de 2017 hasta el día 19 de junio de 2019), así como que, expirado dicho plazo, podrá 
prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de las partes por dos períodos de SEIS (6) 
MESES cada uno, con ejecución en todos los casos durante las fechas previstas en 
el citado pliego. 
 
Conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento el día 31 de marzo 
de 2017, por el que se dispuso la extinción de la personalidad jurídica del Organismo 
Autónomo de Deportes con efectos del día 31 de diciembre de 2017, declarado 
elevado a definitivo en virtud de Resolución del Sr. Secretario General del Pleno de 
este Ayuntamiento, de fecha 10 de julio de 2017, con fecha 1 de enero de 2018 se 
produjo la sucesión institucional por parte del Ayuntamiento en todos los derechos y 
obligaciones correspondientes al extinto Organismo Autónomo.  
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Con fecha 9 de enero de 2018 se dictó Decreto Organizativo de la Alcaldía, por el que 
se dispuso la creación, con efectos del 1 de enero de 2018, del Servicio de Deportes 
y de sus Secciones dependientes en el ámbito de la Administración de la Entidad 
Local, determinándose las funciones a desempeñar por dichas unidades. De 
conformidad con lo previsto en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación, el órgano de contratación que actuaba en nombre 
del extinto Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife era su Consejo Rector conforme a lo que se disponía en el artículo 7.g) de 
sus Estatutos. No obstante, a partir del día 1 de enero de 2018, el órgano de contratación 
competente es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife conforme 
a la regulación prevista en las  Bases de Ejecución del Presupuesto de este 
Ayuntamiento, todo ello puesto en relación con lo acordado por la Junta de Gobierno en 
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de diciembre de 2017. 
 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad adoptado con fecha 10 de junio 
de 2019 se acordó la primera prórroga del contrato, con efectos durante el período 17 
de septiembre-17 de diciembre de 2019 y 19 de marzo-19 de junio de 2020 en los 
términos inicialmente aprobados. 
 
Mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Deportes de fecha 18 de febrero de 
2020, dictado por delegación conferida por la Junta de Gobierno de la Ciudad en virtud 
de acuerdo adoptado el día 17 de febrero de 2020 y del que la Junta de Gobierno tomó 
razón y adoptó acuerdo de convalidación en la sesión celebrada el día 30 de marzo de 
2020, fue aprobada la modificación del contrato consistente en la ejecución del servicio 
durante el período 19 de febrero al 18 de marzo de 2020, no prevista en la primera 
prórroga contractual acordada en la consideración de que, a los efectos previstos en 
los apartados 2 y 3.d) del artículo 107 del TRLCSP, la variación que supone la 
modificación es la estrictamente indispensable para responder a la causa objetiva que la 
hace necesaria y que la misma no altera la relación entre la prestación contratada y el 
precio del contrato. 
 
Tercero.- Con fecha 24 de marzo de 2020 por el Servicio de Deportes se dirigió oficio a 
la entidad contratista (NRS 2020005106) de la siguiente literalidad: 
 
<< El Boletín Oficial del Estado número 73, de 18 de marzo de 2020, ha publicado el 
Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19; en concreto, en su artículo 34 se regulan las 
medidas en materia de contratación pública respecto de los contratos públicos de 
prestación sucesiva. 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional novena del Decreto-ley 
8/2020, a los plazos que en él se prevén no les será de aplicación la suspensión de 
plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Conforme con lo establecido en las Disposiciones finales novena y décima del 
Decreto-ley 8/2020, el mismo entró en vigor el día 18 de marzo de 2020 y las medidas 
previstas en él mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada 
en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su 
duración por el Gobierno mediante Real Decreto-ley; no obstante, aquellas medidas 
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previstas que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. El artículo 
34.1 del Decreto-ley establece que  se deberá tomar como fecha de efectos de la 
suspensión automática de los contratos públicos de servicios y de suministros de 
prestación sucesiva, vigentes a su entrada en vigor, cuya ejecución devenga imposible 
como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las 
comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, desde que se 
produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación 
pueda reanudarse. En el ámbito de este Ayuntamiento, como medida de prevención 
en relación con la posible extensión del COVID 19, se ha adoptado con fecha 12 de 
marzo de 2020, con carácter de emergencia y por causa de fuerza mayor, la 
suspensión de las actividades deportivas y el cierre de las instalaciones deportivas 
municipales; dicha suspensión se ha establecido, al menos inicialmente, durante 15 
días naturales, con efectos prácticos desde el día 13 de marzo de 2020 y sin perjuicio 
de su posterior ampliación. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 del Decreto-ley, 
párrafo primero, los contratos públicos de servicios de prestación sucesiva vigentes a 
su entrada en vigor, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del 
COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la 
Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde 
que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha 
prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede 
reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran 
impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.  

No obstante, en dicha disposición, párrafo tercero, se establece que “La aplicación de 
lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a 
instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la 
imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en 
su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano 
de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha 
devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las 
instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y 
los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro 
contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser 
objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la 
resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.”  
 
Adicionalmente, se le informa de los siguientes extremos regulados también en el 
artículo 34.1 del invocado Decreto-ley: 
 

 Cuando al vencimiento de estos contratos de prestación sucesiva no se hubiera 

formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como 

consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo 

dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá 

aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de 

publicación de la licitación de dicho nuevo expediente. 

Código Seguro De Verificación n78K0pm+xEIg+LyxH5omWQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 23/11/2020 15:28:24

Juan Alfonso Cabello Mesa - Concejal del Área de Presidencia, Organización,
Tecnología y Participación Ciudadana y Presidente del Oafar

Firmado 23/11/2020 14:34:17

Angeles M. Negrin Mora Firmado 23/11/2020 14:05:15

Observaciones Página 6/21

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/n78K0pm+xEIg+LyxH5omWQ==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/n78K0pm+xEIg+LyxH5omWQ==


 

  7/21

  

R
u
b
ri
c
a
 

Á
n
g
e
le

s
 N

e
g
rí

n
 M

o
ra

, 

V
ic

e
s
e
c
re

ta
ri
a

, 
 

D
ir
e
c
to

ra
 d

e
 l
a
 O

fi
c
in

a
 d

e
l 
S

e
c
re

ta
ri
o
 d

e
 l
a
 J

u
n
ta

 

d
e
 G

o
b
ie

rn
o
 

 

 

 La suspensión de los contratos del sector público con arreglo al citado artículo no 

constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos. 

 

 El párrafo segundo del citado artículo, respecto de estos contratos públicos de 

prestación sucesiva, identifica los daños y perjuicios por los que el contratista, en el 

caso de quedar en suspenso la ejecución del contrato, podrá ser indemnizado por la 

entidad adjudicadora previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, 

efectividad y cuantía, no resultando de aplicación a estas suspensiones lo dispuesto 

en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre.  

 
En virtud de lo expuesto, con la finalidad de dar ejecución a lo dispuesto en el Decreto-
ley 8/2020 y por entender que el contrato de referencia podría encuadrarse en el 
ámbito de las prestaciones de carácter sucesivo que se encuentran sujetas a la 
suspensión regulada en su artículo 34.1, se informa a esa entidad contratista de su 
derecho a dirigir solicitud de suspensión del contrato al órgano de contratación (Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife), reflejando en el mismo las 
razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible -en especial, la 
imposibilidad de realizar la prestación por teletrabajo ni presencialmente adoptando 
las medidas de prevención oportunas-; el personal, las dependencias, los vehículos, 
la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en 
ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los 
medios citados en otro contrato, emplazándoles para ello en trámite de audiencia por 
cinco (5) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la recepción de presente 
requerimiento, conforme al artículo 97 del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, RGLCAP.  
 
En el caso de que esa entidad haya presentado formalmente con anterioridad a la 
recepción del presente requerimiento la solicitud de suspensión del contrato y aquélla 
no se ajuste en su totalidad a los contenidos identificados en el párrafo anterior, deberá 
completarla con las formalidades indicadas en aquél, previstas en el artículo 34.1 del 
Decreto-ley 8/2020, dentro del mismo plazo indicado de cinco (5) días hábiles. 
 
El órgano de contratación analizará y valorará la solicitud de suspensión que, en su 
caso, sea presentada por esa entidad, y dentro del plazo de cinco (5) días naturales 
resolverá y notificará lo que proceda, siendo el sentido del silencio desestimatorio. En 
caso de que el órgano de contratación aprecie la procedencia de la suspensión del 
contrato la fecha de inicio de los efectos de la suspensión ha de circunscribirse al día 
13 de marzo de 2020 por las razones expuestas (…). >> 
 
Con fecha 27 de marzo de 2020 la entidad contratista solicitó la suspensión del 
contrato en los términos expuestos. 
 
Cuarto.- La Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión celebrada el día 8 de abril de 
2020 y en ejecución de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
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del COVID-19, acordó la suspensión del contrato de referencia con efectos del día 
doce (12) de marzo de 2020. 
 
Quinto.- Con fecha 23 de abril de 2020 (NRS 2020006199) la Jefatura del Servicio de 
Deportes remitió oficio a la entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-
38530614, en cuya virtud se le informó de la voluntad de este Ayuntamiento de acordar 
la segunda prórroga prevista durante el período septiembre-diciembre de 2020 y febrero-
junio de 2021 en los términos inicialmente aprobados y modificados, y sin perjuicio de 
los reajustes que, en su caso y en su momento, hayan de aplicarse debido a los efectos 
de la suspensión del contrato acordada, emplazándole para la aportación documental 
relacionada con la manifestación expresa de la voluntad de acordar la prórroga y de 
las certificaciones vigentes acreditativas de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación o, alternativamente, de las autorizaciones correspondientes expedidas a 
favor de esta Administración para su obtención. Obra acreditado en el expediente la 
manifestación expresa de la voluntad del contratista de acordar la prórroga propuesta 
(escrito presentado con fecha 24 de abril de 2020), así como que la citada mercantil 
se encontraba al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 
Sexto.- Con fecha 28 de abril de 2020 se emitió informe-propuesta por parte de este 
Servicio gestor que, con base en los Antecedentes expuestos, tenía por objeto elevar la 
siguiente propuesta a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 
su condición de órgano de contratación competente: 
 
<< PRIMERO.- Aprobar, atendiendo a la conformidad expresa manifestada por el 
contratista, la segunda prórroga prevista en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación, durante el período septiembre-diciembre de 2020 y 
febrero-junio de 2021, con el plazo de ejecución concreto que determine el Servicio de 
Deportes en su planificación, en los términos inicialmente aprobados y modificados, y 
sin perjuicio de los reajustes que, en su caso y en su momento, hayan de aplicarse 
debido a los efectos de la suspensión del contrato acordada, del contrato administrativo 
de actividades físico-deportivas integradas en programas de promoción y prevención 
destinadas al colectivo de personas mayores del municipio de Santa Cruz de Tenerife 
suscrito con la entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-38530614,  todo ello 
de conformidad con lo establecido en las cláusulas Tercera del contrato y 9 del  pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición o compromiso del gasto a favor de 
OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-38530614, por importe total ascendente a EUROS 
TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(30.792,38 €), 7 % de IGIC incluido, del que el importe ascendente a EUROS DOS MIL 
CATORCE CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.014,45 €) corresponde al IGIC 
que deberá soportar la Administración, conforme al siguiente detalle: 
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GASTO CORRIENTE: 
 

PERÍODO 
2ª QUINCENA 

SEPTIEMBRE –1ª 
QUINCENA DICIEMBRE 

2020 (3 MESES) 

IMPORTE € (IGIC 
INCLUIDO) 

APLICACIONES OPERACIÓN PREVIA 
“AD”  

 11.137,53 J5024 34120 22609  
 

920200002471 
 4.804,80 J5024 34120 22199 

 15.942,33  

     
GASTO FUTURO: 
 

PERÍODO 
2ª QUINCENA FEBRERO –
1ª QUINCENA JUNIO 2021 
(4 MESES) 

IMPORTE € (IGIC 
INCLUIDO) 

APLICACIONES OPERACIÓN PREVIA  
“AD” 

 14.850,05 J5024 34120 22609 920209000139 

  
Gasto total: 30.792,38 € (IGIC incluido). >> 
 
Séptimo.- Con fecha 6 de mayo de 2020 se solicitó el informe preceptivo de la Dirección 
General de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación, que fue emitido (informe 
de gasto plurianual nº 62/2020) con carácter favorable el día 13 de mayo de 2020. 
 
Octavo.- Con fecha 28 de abril de 2020 fue remitido un expediente de similar casuística 
a la Intervención General a efectos de su fiscalización; tal expediente fue devuelto a este 
Servicio gestor mediante Diligencia de fecha 7 de mayo de 2020, en la que se razonaba 
que, al haberse acordado la suspensión del contrato, no resultaba posible la tramitación 
de la prórroga propuesta; en consecuencia, tanto las tramitaciones de las prórrogas de 
aquel expediente como de otros de similares características, quedaron en suspenso 
hasta que fueran acordados los levantamientos de la suspensión de los contratos.  
 
Noveno.- Con fecha 10 de julio de 2020 se dictó Decreto de la Concejalía Delegada de 
Deportes de la siguiente literalidad: 
 
[[DECRETO DE LA ILMA. SRA. Dª ELENA MATEO MORALES, CONCEJALA 

DELEGADA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE // EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A LA FECHA DE LA FIRMA. 

ASUNTO: RESTABLECIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES Y LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INTEGRADAS EN 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DESTINADAS AL COLECTIVO 
DE PERSONAS MAYORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (EXPDTES. 
SDG110/2020 Y CONTRATACIÓN 010/17). 
 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el 
día 8 de abril de 2020 y en ejecución de lo establecido en el artículo 34 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, acordó la suspensión del contrato denominado 
“Contratación administrativa del servicio de coordinación y ejecución técnica de 
actividades físico deportivas integradas en programas de promoción y prevención 
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destinadas al colectivo de personas mayores de Santa Cruz de Tenerife” con efectos 
del día 12 de marzo de 2020; la Junta de Gobierno de la Ciudad, en el referido 
acuerdo, delegó en esta Concejalía Delegada la competencia para acordar el 
levantamiento de la suspensión del contrato acordada. 
 
En ejecución de lo establecido en el Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de mayo de 
2020,  por el que se modificó el Decreto de fecha 13 de marzo de 2020, por el que se 
establecieron medidas preventivas relativas a la suspensión de actividades colectivas 
en el marco del estado de alarma sanitario motivado por la COVID-19, por esta 
Concejalía Delegada se ha considerado la necesidad de proceder al restablecimiento 
gradual de la ejecución de las actividades deportivas municipales guiadas, con las 
restricciones que resulten de aplicación en ejecución de las normativas y protocolos 
dictados al respecto. 
 
Dicha actuación implica, entre otras, la necesidad de restablecer la prestación de la 
actividad que forma parte del contrato identificado, que se mantiene suscrito con la 
entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L; dicha entidad, a instancias de esta 
Concejalía Delegada, aportó con fecha 25 de junio de 2020 (NRE 2020045067) –
reiterado con fecha 7 de julio de 2020 (NRE 2020048610)- y 9 de julio de 2020 (NRE 
2020049431) informe relativo a las condiciones de reactivación de la actividad 
integrada en el contrato, en el que se toman en consideración las normativas y 
protocolos preventivos sanitarios que resultan aplicables, proponiéndose medidas 
organizativas relativas a su ejecución. 
 
Con fecha 10 de julio de 2020 se ha emitido informe de la Dirección Técnica de 
Deportes que es de la siguiente literalidad: 
 

<< INFORME 
 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el 
día 8 de abril de 2020 y en ejecución de lo establecido en el artículo 34 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, acordó la suspensión, entre otros, de los siguientes 
contratos de servicios, de los que es contratista en todos los casos la entidad OCIDE 
ASESORES, S.L.: 
 

 SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN TÉCNICA DE DETERMINADAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y COORDINACIÓN DE LOS JUEGOS 

MUNICIPALES. 

 SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA, 

MASAJE Y SOCORRISMO PARA LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. 

 SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES 

FÍSICO DEPORTIVAS INTEGRADAS EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN DESTINADAS AL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 
Con la finalidad de proceder al restablecimiento gradual de la ejecución de las 
actividades deportivas municipales guiadas, con las restricciones que resulten de 
aplicación en ejecución de las normativas y protocolos dictados al respecto, se requirió 
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al contratista la aportación de informes que contuvieran un pronunciamiento 
organizativo sobre dicho proceso. 
 
OCIDE ASESORES, S.L. aportó con fechas 25 de junio de 2020 (NRE 2020045067) 
–reiterado con fecha 7 de julio de 2020 (NRE 2020048610)- y 9 de julio de 2020 (NRE 
2020049431) sendos informes relativos a las condiciones de reactivación de las 
actividades integradas en los citados contratos, en los que se toman en consideración 
las normativas y protocolos preventivos sanitarios que resultan aplicables, 
proponiéndose medidas organizativas relativas a la ejecución de las actividades. 
 
Vistos los informes presentados, por esta Dirección Técnica de Deportes se 
consideran conformes y ajustados a las necesidades que se demandan. 
 
En todo caso, deben tomarse en consideración las siguientes observaciones: 
 

 Por la Dirección Técnica de Deportes y por el Servicio de Deportes se 

establecerán las oportunas instrucciones organizativas destinadas a facilitar los 

procesos relacionados con las personas usuarias del servicio, así como, en su caso, 

las adaptaciones puntuales que, por razones técnicas, sea preciso introducir en 

relación con las condiciones de reactivación que han sido propuestas por el 

contratista.  

 Teniendo en cuenta las tareas de preparación técnica que ha de afrontar el 

Servicio de Deportes para la reactivación de las actividades, ésta no debe producirse 

antes del día 1 de agosto de 2020. 

 
Por otra parte se advierte que, asimismo, procedería restablecer, con la misma fecha 
de efectos, el SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE USUARIOS/AS 
DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA “DEPORTE EN LA PLAYA PARA MAYORES EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”, cuyo contratista es TRANSPORTES 
FUMERO MESA, S.L., por cuanto que la citada actividad forma parte del objeto del 
contrato de SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN TÉCNICA DE 
DETERMINADAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y COORDINACIÓN 
DE LOS JUEGOS MUNICIPALES anteriormente reseñado. 
 
Lo que se eleva a la Concejalía Delegada de Deportes a los efectos oportunos. >> 
 
El restablecimiento del servicio con el alcance indicado implica el levantamiento total 
de la suspensión del contrato de referencia, acordada en virtud de acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el día 8 de abril de 2020. 
 
En virtud de lo expuesto, en el ejercicio de las competencias delegadas en esta 
Concejalía por la Junta de Gobierno de la Ciudad, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 38, 39 y 45 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
de este Ayuntamiento. 
 

DISPONGO 

PRIMERO.- Restablecer la prestación a la ciudadanía de la actividad guiada 
denominada “Actividades físico deportivas integradas en programas de promoción y 
prevención destinadas al colectivo de personas mayores de Santa Cruz de Tenerife 
(Madurez activa)”, que constituye el objeto del contrato administrativo de servicios 
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denominado “Contratación administrativa del servicio de coordinación y ejecución 
técnica de actividades físico deportivas integradas en programas de promoción y 
prevención destinadas al colectivo de personas mayores de Santa Cruz de Tenerife”  
que se mantiene suscrito con la entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L. 
 
El restablecimiento del servicio se efectuará en las condiciones de reactivación de las 
actividades integradas en el contrato, en las que se toman en consideración las 
normativas y protocolos preventivos sanitarios que resultan aplicables, conforme a las 
medidas organizativas relativas a la ejecución de las actividades propuestas por 
OCIDE ASESORES, S.L. en su informe aportado con fecha 25 de junio de 2020 (NRE 
2020045067). 
 
Por la Dirección Técnica de Deportes y por el Servicio de Deportes se establecerán 
las oportunas instrucciones organizativas destinadas a facilitar los procesos 
relacionados con las personas usuarias del servicio, así como, en su caso, las 
adaptaciones puntuales que, por razones técnicas, sea preciso introducir en relación 
con las condiciones de reactivación establecidas en el apartado anterior.  
 
SEGUNDO.- El levantamiento total de la suspensión del contrato administrativo del 
servicio de coordinación y ejecución técnica de actividades físico deportivas 
integradas en programas de promoción y prevención destinadas al colectivo de 
personas mayores de Santa Cruz de Tenerife acordada por la Junta de Gobierno de 
la Ciudad mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 8 de abril de 2020, 
suscrito con la entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L., debiéndose expedir acta 
conforme a lo dispuesto en los artículos 220 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público –régimen jurídico aplicable al contrato- y 103 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Las restantes prestaciones que integran el objeto del contrato no identificadas en el 
presente Decreto forman parte del levantamiento de la suspensión. 
 
TERCERO.- Establecer los efectos del restablecimiento de la prestación a la 
ciudadanía de los servicios identificados en el día 16 de septiembre de 2020.  
 
Los efectos del levantamiento total de la suspensión del contrato se establecen en el 
día 16 de septiembre de 2020. 
 
CUARTO.- Notificar el presente Decreto a la entidad mercantil OCIDE ASESORES, 
S.L. y proceder a su publicación en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento. 
 
QUINTO.- Comunicar el presente Decreto a la Dirección Técnica de Deportes y a la 
Sección de Coordinación y Gestión Técnica del Servicio de Deportes. ]] 
 
Décimo.- Con fecha 13 de julio de 2020 se formalizó entre el Ayuntamiento y la 
representación de la entidad contratista acta en la que se hizo constar lo que a 
continuación se transcribe: 
 
[[Primero.- La entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L. es la entidad contratista en 
relación con el contrato identificado en el encabezado del presente documento, 
encontrándose aquél vigente. 
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Segundo.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión 
celebrada el día 8 de abril de 2020 y en ejecución de lo establecido en el artículo 34 
del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, acordó la suspensión del contrato de 
referencia con efectos del día doce (12) de marzo de 2020; la Junta de Gobierno de 
la Ciudad, en el referido acuerdo, delegó en la Concejalía Delegada de Deportes la 
competencia para acordar el levantamiento de la suspensión del contrato acordada. 
 
Tercero.- La Concejalía Delegada de Deportes dictó, con fecha 10 de julio de 2020, 
Decreto por el que se dispuso el levantamiento total de la suspensión del contrato 
acordada por la Junta de Gobierno de la Ciudad mediante acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 8 de abril de 2020, suscrito con la entidad mercantil OCIDE 
ASESORES, S.L., debiéndose expedir acta conforme a lo dispuesto en los artículos 
220 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público –régimen jurídico 
aplicable al contrato- y 103 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

La parte dispositiva del Decreto invocado es de la siguiente literalidad: 
 
<< PRIMERO.- Restablecer la prestación a la ciudadanía de la actividad guiada 
denominada “Actividades físico deportivas integradas en programas de promoción y 
prevención destinadas al colectivo de personas mayores de Santa Cruz de Tenerife 
(Madurez activa)”, que constituye el objeto del contrato administrativo de servicios 
denominado “Contratación administrativa del servicio de coordinación y ejecución 
técnica de actividades físico deportivas integradas en programas de promoción y 
prevención destinadas al colectivo de personas mayores de Santa Cruz de Tenerife”  
que se mantiene suscrito con la entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L. 
 
El restablecimiento del servicio se efectuará en las condiciones de reactivación de las 
actividades integradas en el contrato, en las que se toman en consideración las 
normativas y protocolos preventivos sanitarios que resultan aplicables, conforme a las 
medidas organizativas relativas a la ejecución de las actividades propuestas por 
OCIDE ASESORES, S.L. en su informe aportado con fecha 25 de junio de 2020 (NRE 
2020045067). 
 
Por la Dirección Técnica de Deportes y por el Servicio de Deportes se establecerán 
las oportunas instrucciones organizativas destinadas a facilitar los procesos 
relacionados con las personas usuarias del servicio, así como, en su caso, las 
adaptaciones puntuales que, por razones técnicas, sea preciso introducir en relación 
con las condiciones de reactivación establecidas en el apartado anterior.  
 
SEGUNDO.- El levantamiento total de la suspensión del contrato administrativo del 
servicio de coordinación y ejecución técnica de actividades físico deportivas 
integradas en programas de promoción y prevención destinadas al colectivo de 
personas mayores de Santa Cruz de Tenerife acordada por la Junta de Gobierno de 
la Ciudad mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 8 de abril de 2020, 
suscrito con la entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L., debiéndose expedir acta 
conforme a lo dispuesto en los artículos 220 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público –régimen jurídico aplicable al contrato- y 103 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Las restantes prestaciones que integran el objeto del contrato no identificadas en el 
presente Decreto forman parte del levantamiento de la suspensión. 
 
TERCERO.- Establecer los efectos del restablecimiento de la prestación a la 
ciudadanía de los servicios identificados en el día 16 de septiembre de 2020.  
 
Los efectos del levantamiento total de la suspensión del contrato se establecen en el 
día 16 de septiembre de 2020. 
 
CUARTO.- Notificar el presente Decreto a la entidad mercantil OCIDE ASESORES, 
S.L. y proceder a su publicación en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento. 
 
QUINTO.- Comunicar el presente Decreto a la Dirección Técnica de Deportes y a la 
Sección de Coordinación y Gestión Técnica del Servicio de Deportes. >> 
 
Quinto.- A los efectos administrativos y contractuales oportunos, las partes hacen 
constar que el período de suspensión total del contrato, comprendido entre los días 
12 de marzo y 19 de junio  de 2020 –fecha de finalización de la primera prórroga 
contractual-, es de tres (3) meses y ocho (8) días; dicho período se computará a partir 
del día 16 de septiembre de 2020 –fecha de reinicio de ejecución de la actividad-, 
determinándose como nueva fecha de finalización de la primera prórroga contractual 
el día veintitrés (23) de febrero de 2021, todo ello sin perjuicio de las prórrogas, 
contractuales y excepcionales, que proceda acordar, a las que el contratista presta 
conformidad expresa en este acto. ]] 
 
A efectos aclaratorios, y en tanto que el objeto del contrato se ejecuta en períodos 
estacionales dentro de su plazo de ejecución, el cálculo inicialmente efectuado en 
relación con la nueva fecha de finalización de la primera prórroga contractual 
respondía a lo siguiente: 
 

 Período de suspensión: 3 meses y 8 días. 

 Reajuste del período de la suspensión: 3 meses (período 16 de septiembre al 15 

diciembre de 2020, trimestre en el que está planificada la ejecución de la actividad) y 

8 días (desde el 16 de febrero de 2021, fecha en la que se reinicia la actividad 

conforme a la planificación existente, hasta el día 23 de febrero de 2021). 

 
No obstante, detectado error (por un día de exceso) en el cálculo inicialmente 
efectuado, el que se toma como referencia es el siguiente: 
 

 Período de suspensión: 3 meses y 7 días. 

 Reajuste del período de la suspensión: 3 meses (período 16 de septiembre al 15 

diciembre de 2020, trimestre en el que está planificada la ejecución de la actividad) y 

7 días (desde el 16 de febrero de 2021, fecha en la que se reinicia la actividad 

conforme a la planificación existente, hasta el día 22 de febrero de 2021). 

 
En la situación descrita, el presente informe-propuesta tiene por objeto elevar al 
órgano de contratación competente, a fin de salvaguardar el interés público, 
únicamente propuesta de determinación de la fecha de finalización del plazo de 
ejecución de la primera prórroga del contrato prevista en el PCAP, así como de 
aprobación del gasto correspondiente al ejercicio 2021 derivado de aquélla; no es 
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objeto del presente informe-propuesta plantear acordar la segunda -y última, conforme 
a la previsión establecida en el PCAP que lo rige- prórroga del contrato de referencia 
por cuanto que la misma –por su plazo de duración y la repercusión que tiene sobre 
la planificación técnico-deportiva municipal en su conjunto, requiere de una mayor 
reflexión. 
 

-FUNDAMENTOS DE DERECHO- 
 
I.- Régimen jurídico aplicable al contrato.- Conforme establece la cláusula 3.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP) que rige la 
contratación, el contrato se calificó como contrato administrativo de servicios, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, quedando sometido a dicha Ley, así como al Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente, o a las normas 
reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el propio pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
   
De conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria primera, apartado 1, de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 
2017), los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes 
de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente 
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato.  

 
II.- Efectos del levantamiento de la suspensión en relación con el plazo de 
ejecución del contrato.- Con independencia de lo establecido en el PCAP que rige 
la presente contratación, y con carácter específico para el caso que nos ocupa, ha de 
tomarse en consideración que la suspensión del contrato fue acordada por el órgano 
de contratación al amparo de lo establecido en el artículo 34.1 del Real Decreto-ley 
8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, en su redacción dada por la Disposición final primera, apartado 
décimo, del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, no resultando de aplicación a las suspensiones acordadas lo previsto en 
el artículo 220 del TRLCSP; la inaplicación de esta disposición representa, por tanto, 
la improcedencia de levantar un acta de suspensión en la que se consignaran las 
circunstancias que la motivaron y la situación de hecho en la ejecución de aquél –
circunstancia lógica en tanto que la motivación es, precisamente, la causa por la que 
se dictó el Real Decreto-ley 8/2020- y que, acordada la suspensión, la Administración 
abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste –
circunstancia también lógica, por cuanto que el régimen de indemnizaciones 
aplicables a los contratos suspendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-
ley 8/2020 se encuentra específicamente regulado en el mismo-. 
 
Con respecto a los efectos que la suspensión del contrato ha de producir en relación 
con su plazo de ejecución, el Real Decreto-ley 8/2020 no concreta nada sobre la 
posibilidad de ampliar el plazo de ejecución de los contratos de prestación sucesiva 
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derivado de su suspensión, por lo que se habrá de acudir al régimen general que 
resulta de aplicación; con carácter previo, y conforme de manera nítida explicita el 
Informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de 
Canarias, resulta procedente hacer una aclaración respecto del diferente régimen 
aplicable al plazo de duración y al plazo de ejecución de los contratos administrativos. 
Al respecto, es doctrina general en materia de contratos administrativos que el plazo 
puede fijarse: 
 
a) Como plazo de duración: En este caso, el tiempo opera como elemento definitorio 
de la prestación, de manera que, expirado el plazo, el contrato se extingue 
necesariamente.  
 
b) Como plazo de ejecución: En este supuesto, el tiempo opera como simple 
circunstancia de la prestación. Por ello, el contrato no se extingue porque llegue una 
determinada fecha, sino cuando se concluye la prestación pactada.  
 
El artículo 67.2.e) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
exige que el pliego de cada contrato aclare qué tipo de estos dos plazos es el 
aplicable: 
 
«Artículo 67. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
 
(…) 
 
2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares serán redactados por el 
servicio competente y deberán contener con carácter general para todos los contratos 
los siguientes datos: 
 
(…) 
 
e) Plazo de ejecución o de duración del contrato, con determinación, en su caso, de 
las prórrogas de duración que serán acordadas de forma expresa. 
 
(…)» 
 
En la presente contratación, la cláusula 9 del PCAP determina su plazo de ejecución. 
Por lo tanto, tratándose de un contrato en cuyo PCAP se establece un plazo de 
ejecución, el tiempo opera como simple circunstancia de la prestación y, por ello, el 
contrato no se extingue porque llegue una determinada fecha, sino cuando se 
concluye la prestación pactada. 
 
En consecuencia con lo expuesto, se concluye en que el plazo de ejecución del 
contrato inicialmente determinado “ex contractu” ha de verse alterado por la ulterior 
suspensión acordada -previa audiencia al contratista conforme consta acreditado en 
el expediente - por el órgano de contratación; ha de tenerse en cuenta al respecto 
que, si bien la suspensión no se encuentra entre las prerrogativas de la Administración 
enumeradas en el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP), la doctrina y la jurisprudencia la consideran como una 
manifestación específica de la facultad de modificar unilateralmente el contrato (“ius 
variandi”) que no afecta a su objeto, pero sí al plazo de ejecución y a la forma de 
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cumplimiento (Sentencias del Tribunal Supremo 3771/1989 y 4761/1989, Dictamen 
del Consejo de Estado 1093/1991), siendo alguno de sus efectos la interrupción del 
plazo de ejecución. 
 
Conforme se acredita en el expediente y en los Antecedentes del presente informe-
propuesta, el plazo de suspensión del contrato planteado, que afecta a la ejecución 
de la primera prórroga prevista contractualmente, se refiere al período comprendido 
entre los días 12 de marzo y 19 de junio  de 2020 –fecha de finalización de la primera 
prórroga contractual-, siendo por tanto de tres (3) meses y ocho (8) días; pues bien, 
dicho período de suspensión se deberá computar a partir del día 16 de septiembre de 
2020 –fecha de reinicio de ejecución de la actividad-, determinándose como nueva 
fecha de finalización de la primera prórroga contractual el día veintitrés (23) de febrero 
de 2021. 

III.- Audiencia al contratista.- Consta en el expediente que, con motivo de la 
tramitación del procedimiento de suspensión del contrato en los términos establecidos 
en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, fue conferido trámite 
de audiencia al contratista de conformidad con lo preceptuado en el artículo 97 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, no sólo en relación con la 
suspensión del contrato, sino también con los efectos de la misma Las características 
del trámite de audiencia conferido se justifican en el informe jurídico emitido en el 
expediente por parte de este Servicio con fecha 25 de marzo de 2020 (folios 1.931 y 
siguientes, Tomo V).  

Consta asimismo que en el acta de levantamiento de la suspensión del contrato 
formalizada el día 13 de julio de 2020 se hizo constar por las partes, a los efectos 
administrativos y contractuales oportunos, que -se transcribe literalmente- “(…) las 
partes hacen constar que el período de suspensión total del contrato, comprendido 
entre los días 12 de marzo y 19 de junio  de 2020 –fecha de finalización de la primera 
prórroga contractual-, es de tres (3) meses y ocho (8) días; dicho período se 
computará a partir del día 16 de septiembre de 2020 –fecha de reinicio de ejecución 
de la actividad-, determinándose como nueva fecha de finalización de la primera 
prórroga contractual el día veintitrés (23) de febrero de 2021, todo ello sin perjuicio de 
las prórrogas, contractuales y excepcionales, que proceda acordar, a las que el 
contratista presta conformidad expresa en este acto.”. 

IV.- Competencia.- La tramitación del presente expediente de contratación compete a 
este Servicio de Deportes, de conformidad por lo acordado por la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
29 de diciembre de 2017. 

El presente informe propuesta se emite por la Sección de Coordinación y Gestión 
Administrativa del Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife al amparo de la regulación establecida en el Decreto Organizativo del Alcalde, 
de fecha 9 de enero de 2018, por el que se aprobó la estructura organizativa del Servicio. 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación, el órgano de contratación que actuaba en nombre 
del extinto Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife era su Consejo Rector conforme a lo que se disponía en el artículo 7.g) de 
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los vigentes Estatutos; no obstante, dicho órgano y sus competencias ha sido sucedido 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife desde el pasado día 1 
de enero de 2018 en los términos acordados por la citada Junta de Gobierno en sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de diciembre de 2017, en el ejercicio de la 
competencia regulada en el número 3 de la Disposición adicional segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que regula las normas 
específicas de contratación de las Entidades Locales, que viene a determinar que en los 
municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), las competencias en 
materia de contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local cualquiera que sea 
el importe del contrato o la duración del mismo. 

 
V.- Régimen de recursos.- Conforme al régimen jurídico al que se encuentra sujeto 
el contrato, establecido en la cláusula 3.2 del PCAP que lo rige, el acuerdo que se 
adopte en relación con la presente propuesta de resolución podrá ser objeto de 
recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

VI.- Procedimiento de gestión del gasto.- La Base 14.d) de las de Ejecución del 
Presupuesto de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2020 dispone que 
“La aprobación de las diferentes fases simultáneas de ejecución del Presupuesto: 
Autorización y disposición, o autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación, derivadas de las peculiaridades de los gastos descritas en las Bases 
posteriores corresponderán a los Órganos municipales, dentro de las competencias 
atribuidas por la legislación local, por estas Bases de Ejecución y los acuerdos o 
decretos de delegación”.  Por su parte, conforme al apartado 1, letras e) y ñ) de la 
Base 15 de las de Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondientes 
al ejercicio 2020, podrán adoptarse resoluciones de autorización y disposición de 
gastos en las que se acumulen ambos actos administrativos en el supuesto de reajuste 
del plazo de ejecución del contrato. 
 
VII.- Reajuste de anualidades.- Resulta de aplicación lo establecido en la Base 24 
de las de Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondientes al 
ejercicio 2020, en cuanto a que establece que “(…) adjudicado y formalizado el 
contrato, se ha de tener en cuenta, por parte de los Servicios gestores, la correcta 
previsión y ejecución de los créditos en el ejercicio o ejercicios presupuestarios de que 
se traten, en el caso de ser gastos plurianuales. Por ello, y una vez adjudicado el 
contrato de referencia, cuando se produzcan alguno de los supuestos contenidos en 
el artículo 96 del Reglamento de Contratación, se iniciará el expediente de reajuste de 
anualidades, debiendo obrar en el expediente la conformidad del contratista. (…)” 
 
Al respecto, el artículo 96 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
establece lo siguiente: 
 
“1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto 
al iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los 
plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras 
razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las 
anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
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integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal 
desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las 
citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos 
aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan. 
 
2. Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la conformidad del 
contratista, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la 
suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención. 
 
(…)” 
 
En el presente supuesto, la suspensión del contrato y su posterior levantamiento 
determina que la fecha de finalización de su primera prórroga se produzca en el 
ejercicio 2021; asimismo, y conforme se advierte en el Fundamento Jurídico III 
constan tanto la audiencia al contratista como su conformidad. 
 
VIII.- Informes preceptivos.- Dado que el gasto que se propone afecta tanto al 
vigente ejercicio 2020 como al ejercicio 2021, resulta preceptiva la emisión de informe 
de la Dirección General de Gestión Presupuestaria y Contratación conforme a la 
regulación establecida en la Base 26 de las de Ejecución del Presupuesto de este 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2020.  
 
En relación con el presente expediente, y con motivo de la tramitación del informe-
propuesta de este Servicio de fecha 28 de abril de 2020 (tal y como se advierte en los 
Antecedentes del presente informe-propuesta), fue emitido el informe de gasto 
plurianual nº 62/2020, de 13 de mayo de 2020. No obstante, debido al hecho de la 
suspensión del contrato, al consecuente reajuste del plazo de ejecución de su primera 
prórroga así como que el objeto del presente informe-propuesta no es el de proponer 
la segunda prórroga del contrato, la planificación del gasto plurianual derivada de tales 
propuestas se ha visto alterada en lo que respecta al año 2021, por lo que debe 
interesarse la emisión de un nuevo informe al respecto. Dicho informe (nº 112/2020) 
consta emitido con carácter favorable con fecha 28 de agosto de 2020. 
 
Resulta preceptiva la emisión de informe de la Asesoría Jurídica, dando cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 13.1.h) del Reglamento del Servicio Jurídico de este 
Ayuntamiento. Dicho informe consta emitido con carácter favorable con fecha 18 de 
septiembre de 2020, no siendo preciso requerir un nuevo informe con motivo de la 
reformulación del informe-propuesta inicial por cuanto que su objeto es, únicamente, 
el de realizar al ajuste contable en los términos indicados por la Intervención General. 
 
VIII.- Fiscalización.- El presente informe-propuesta ha de someterse a fiscalización 
previa por parte de la Intervención General, de conformidad con los vigentes acuerdos 
Plenarios e Instrucciones de desarrollo dictadas por la Intervención General Municipal, y 
con arreglo a lo previsto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno de las entidades del Sector Público Local y en la Base 26 de las de 
Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2020. 
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-OTRAS CONSIDERACIONES- 

Este Servicio gestor es consciente de que, a fin de atender a posibles reclamaciones de 
indemnización por parte de los contratistas de servicios de prestación sucesiva, se han 
de liberar créditos sobrantes de la operación de disposición de gastos destinados a 
financiar los contratos en ejecución, vinculados a los períodos en los que han estado 
suspendidos por las circunstancias expuestas, para su posterior consignación en la 
aplicación correspondiente destinada a tal fin; dicha operación no es objeto del presente 
informe-propuesta, y se efectuará tan pronto como por los órganos competentes se 
dicten instrucciones y criterios de actuación al respecto.   

En virtud de todo ello procede elevar a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en su condición de órgano de contratación competente, y previos 
los informes de conformidad anteriormente identificados, la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Determinar como fecha de finalización de la primera prórroga del contrato 
administrativo de actividades físico-deportivas integradas en programas de promoción 
y prevención destinadas al colectivo de personas mayores del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, suscrito con la entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-
38530614, el día veintidós (22) de febrero de 2021, resultado de computar el período 
durante el que estuvo suspendido el contrato -tres (3) meses y siete (7) días- a partir 
del día 16 de septiembre de 2020 –fecha de reinicio de ejecución de la actividad- 
(períodos 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2020 y 16 al 22 de febrero de 2021). 
 
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición o compromiso del gasto, de 
carácter previo, a favor de OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-38530614, por importe 
ascendente a EUROS NOVECIENTOS NOVENTA CON UN CÉNTIMO (990,01 €), 
IGIC incluido, conforme al siguiente detalle: 
 
GASTO EJERCICIO FUTURO (2021): 
 

PERÍODO 
16-22 FEBRERO 2021  

IMPORTE € (IGIC 
INCLUIDO) 

APLICACIONES OPERACIÓN PREVIA  
“AD” 

 990,01 J5024 34120 22609 920209000301 

  
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-
38530614, y disponer su publicación en el Perfil del Contratante.  
 
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sección de Coordinación y Gestión 
Técnica y a la Sección de Coordinación y Gestión Económica del Servicio de 
Deportes, así como a la Dirección Técnica de Deportes de este Excmo. Ayuntamiento. 
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QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo al Servicio de Gestión Presupuestaria para 
su toma en consideración a los efectos oportunos.” 
 
 La Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad, adoptó acuerdo de 
conformidad con el transcrito informe propuesta. 
 
Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe 
el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
que el borrador del acta donde se contiene el presente acuerdo aún no ha sido 
aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de los términos que resulten 
de la misma, en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi firma. 
 

            Vº Bº 
    EL ALCALDE  
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