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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE “115 VIVIENDAS DE
REPOSICION DEL GRUPO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA” INCLUIDO EN LAS
ACTUACIONES DEL AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL
BARRIO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS Y TRAMITACION URGENTE.

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El objeto del contrato sera la realizacién de las obras de construccion de “115
viviendas de reposicion del Grupo de Ntra. Sra. de Candelaria” incluido en las
actuaciones del Area de Regeneracion y Renovacion Urbana del Barrio de Ntra. Sra. de
Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Dicho objeto corresponde al codigo 45211340 de la nomenclatura de Vocabulario Comun
de Contratos (CPV) de la Comisién Europea.

El proyecto de las mencionadas obras ha sido calificado provisionalmente como
viviendas protegidas de régimen especial mediante cedula de calificacion provisional
expedida por los servicios del Instituto Canario de la Vivienda con fecha 19 de enero de
2017, expediente 38-EV-002/16-38.

1.2. Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripciéon de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por Viviendas,
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba
de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

2. ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., actla
como ente gestor de las actuaciones previstas en el Area de Regeneracion y Renovacion
Urbana del Barrio de Ntra. Sra. de Candelaria, designacion formalizada por el acuerdo de
la Comision Bilateral celebrada el 8 de febrero de 2010 y en el acuerdo posterior de
refinanciacion en el marco del Plan de Vivienda 2013-2016 de 2 de febrero de 2015, asi
como en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Santa Cruz de Tenerife en sesion
extraordinaria celebrada el dia 30 de diciembre 2009

2.2.- El 6érgano de contratacion, que actda en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, es el Consejo de Administracion de Viviendas, Proyectos y Obras
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Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., sin perjuicio del acuerdo de delegacion
permanente de facultades del Consejo en la Consejera Delegada y los apoderamientos
especiales otorgados, en su caso.

2.3.- Los mencionados 6rganos tienen facultades para adjudicar el correspondiente
contrato y, en consecuencia, ostentan las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar
su resolucién y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicten seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3. REGIMEN JURIDICO

3.1.- El contrato resultante de la presente licitacion tendra la consideraciéon de contrato
privado.

3.2.- Lo contratos sujetos a regulacién armonizada se regiran, en cuanto a su
preparacién por lo previsto en el articulo 137 del TRLCSP, y su adjudicacion se regira
por las normas establecidas en el Capitulo |, Titulo | del Libro Il del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, con las adaptaciones previstas en el articulo 190
del TRLCSP, aplicandose supletoriamente las normas de derecho privado por razén de
la entidad contratante; en cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regira por el
derecho privado, conforme con lo establecido en el articulo 20.2 del TRLCSP.

3.3.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera competente para conocer de
cuantas cuestiones afecten a la preparacion y adjudicacion de los contratos sujetos a
regulacién armonizada que pretendan concertar entidades que, sin ser Administraciones
Publicas, tengan la consideracion de poderes adjudicadores. El orden jurisdiccional civil
serd el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relacion
con los efectos, cumplimiento y extincién del contrato.

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1. Podran contratar con Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, S.A., las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que teniendo
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales y dispongan de una organizacion con los elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento
General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misidon Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por
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la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o,
en su defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55 TRLCSP, o, en su caso, que dicho estado es
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de
Comercio.

4.2. Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica,
econOmica y financiera a través de los medios de justificacion, que al amparo de los
articulos 62, 75y 76 del TRLCSP, se resefian a continuacion:

b.1) Solvencia econémica y financiera: volumen anual de negocios que referido al afio
de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos, debera ser al menos de
una vez y media el valor estimado del contrato (16.982.080,26 €). Se acreditara por
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b.2) Solvenciatécnica o profesional:

b.2.1. Experiencia en la realizacion de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, -esto es en obras de construccion de edificios-, que
se acreditara mediante la relacion de los trabajos efectuados por el interesado en el
curso de los diez Ultimos afios, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucién. Estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente. El requisito minimo
sera que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea de
(16.982.080,26 €), sin incluir impuestos.

b.2.2) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente
los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

b.2.3) Declaraciéon indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente.

A los efectos previstos en los apartados anteriores, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Union
Europea a favor de sus propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en
los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

4.3.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboraciéon de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
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4.4.- Los que contraten con Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, SA., podran hacerlo por si, o mediante la representacién de personas
debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de los Servicios Juridicos de Viviendas,
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, SA., acto expreso y formal de
bastanteo de la documentacién que pretendan aportar a los efectos de acreditar su
representacion para licitar, con caracter previo a la presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacion, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacién, por el
Letrado de los Servicios Juridicos de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa
Cruz de Tenerife, S.A., interviniente en la misma, consignandose expresamente en el
acta la manifestacion del Letrado respecto a si la documentacion aportada es bastante
para que el representante ejerza las facultades de licitar en relacién con el expediente
concreto.

5. CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, sera la siguiente:

CATEGORIA
GRUPO SUBGRUPO RD 1098/2001 RD 773/2015

C Todos f) 6

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados,
serd suficiente acreditar ante el d6rgano de contratacion la capacidad economica
financiera y técnica, conforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi
como que se encuentran habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto
del contrato con arreglo a la legislacion del Estado de procedencia, en los términos
establecidos en el articulo 58 del TRLCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION

6.1. El presupuesto méaximo de licitacion de las obras, sin incluir el IGIC, a asciende a la
cantidad de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (11.321.386,84 €).

Su célculo incluye todos los gastos que en ejecucion del contrato resulte necesario
realizar, y comprendera la ejecucién de las obras descritas en el/los proyectos de
ejecucion que sirven de base a este concurso, elaboracion del Plan de seguridad y
salud, aplicacion y ejecucion del Estudio de seguridad y salud, tasas, precios publicos,
impuestos, costes financieros, gastos generales y beneficio industrial.

En todo caso se indicard, como partida independiente, el importe del Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC), Tipo impositivo de aplicacion cero por ciento (0%).

6.2. La adjudicacion se realiza de acuerdo con la modalidad a PRESUPUESTO
CERRADO O PRECIO ALZADO, excepto lo previsto en la clausula 13.3.4 del presente
pliego para el proyecto de urbanizacion, por lo tanto la Proposicion Econémica que se
presente expresara en euros el importe de las obras totalmente terminadas.
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7. EXISTENCIA DE CREDITO

Existen los créditos presupuestarios precisos para atender las obligaciones que se
deriven de la contratacion de conformidad con el acuerdo de la Comisién Bilateral al que
antes se ha hecho referencia y en los presupuestos municipales “Promocion y Gestion
de Vivienda de Proteccion Publica / Subvenciones de Capital VV.MM.- ARRUs (CC.AA.
Canarias) / (Fondos Propios)”, siendo de aplicacion al presente proyecto lo dispuesto en
la Clausula Décima del Convenio de Colaboracion entre el Ministerio de Fomento y la
Comunidad Auténoma de Canarias para la ejecucion del Plan Estatal de Fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitacion edificatoria y la regeneracion y renovacion
urbanas, 2013-2016, respecto de los incrementos de aprovechamiento generados en
actuaciones de los programas de regeneracion y renovacion urbana.

8. REVISION DE PRECIOS

En la presente contratacion no habrd revision de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

9.1. El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de DIECIOCHO MESES (18), a
contar desde la iniciacién de las mismas.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha de la firma del acta
de autorizacion de inicio de obras, que se extendera en el término de diez dias
siguientes a la firma del contrato de ejecucién de obras.

9.2.- De acuerdo con el programa de trabajo obrante en el/los proyecto/s y, en su caso,
el aprobado por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife,
S.A., se estableceran los plazos parciales para las distintas partes de la obra, y se
entenderan integrados en el contrato a efectos de su exigibilidad.

9.3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas
totalmente imprevistas y que no le sean imputables, siempre que las justifique
debidamente.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

10.1. A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacion a
realizar, sin incluir el IGIC, es coincidente con el presupuesto de licitacion establecido en
la clausula 6 del presente pliego que asciende a la cantidad de ONCE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (11.321.386,84 €).
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10.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto sujeto a regulacién
armonizada y tramitacion urgente, tomando como base los criterios de adjudicacion que
se detallan en la clausula siguiente.

10.3.- Criterios de adjudicacion. Son criterios que han de servir de base para la
adjudicacion del contrato, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente
ponderacion, los siguientes:

1.- Oferta econémica 80 % Hasta 80 Ptos.

2.- Mejoras 8 % Hasta 8 Ptos.

3.- Plan de mantenimiento de instalaciones 6 % Hasta 6 Ptos.

3.- Plazo de ejecucion de la obra 2% Hasta 2 Ptos.

4.- Ampliacion plazo de garantia 2% Hasta 2 Ptos.

6.- Control de calidad 2% Hasta 2 Ptos.
1.- Oferta economica: Hasta 80 puntos.

(Criterio evaluable mediante cifras o porcentajes).

Se valorara con la puntuacién maxima (80 puntos) a la oferta econémica mas baja. El
resto de las ofertas econdémicas se valoraran por interpolacién lineal entre la méaxima
citada y la minima (40 puntos) coincidente con la oferta econémica mas alta.

Puntuacion X = 80 — 40 [(Pr.Of — Pr.Min) / (Pr.Max — Pr.Min)]

X: Puntuacién correspondiente a la oferta.
Pr. Of..  Presupuesto de la oferta.

Pr. Max.: Presupuesto mas alto.

Pr. Min.: Presupuesto mas bajo.

Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calculardn con una
aproximacioén de dos decimales.

Al objeto de identificar si una proposicibn econémica pudiera considerarse
desproporcionada o anormal conforme a los pardmetros objetivos expresados en la
clausula 17 del presente pliego, para cada licitador se determinara el valor total de su
oferta econémica adicionando a la baja sobre el tipo de licitacion que resulte de su
proposiciéon la que corresponda a la valoracién dada en proyecto a la propuesta de
ejecucion de mejoras formulada por el licitador conforme al criterio nimero 2.

OEn = Pr. Of. — Pr. Mj.
Donde:

OEn=  Oferta econémica total

Pr. Of = Presupuesto de la Oferta

Pr. Mj = Valoracion proyecto propuesta de ejecucion de mejoras del
licitador
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2.- Mejoras:
(Criterio evaluable mediante cifras o porcentajes).

Hasta 8 puntos.

Se otorgara hasta un maximo de ocho (8) puntos, representando este criterio el 8%
respecto a la valoracién global del procedimiento.

Propuesta de ejecucién de mejoras, sin mayor coste para Viviendas, Proyectos y Obras
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., de entre las definidas en el proyecto
(Anexo 03 de la documentacién técnica que se acompafia) y manteniendo siempre el
orden de prioridad establecido a continuacion:

MEJORA M1, Valoracion: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (84.365,33 €), importe equivalente
a un 0,75 % del presupuesto de licitacion.

MEJORA M2, Valoracion: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (226.440,54 €), importe
equivalente a un 2,00 % del presupuesto de licitacion.

MEJORA M3, Valoracion: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON TRES CENTIMOS (57.741,03 €), importe equivalente a un 0,51 % del
presupuesto de licitacion.

MEJORA M4, Valoraciéon: CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CENTIMOS (41.087,92 €), importe equivalente a un 0,36 % del
presupuesto de licitacion.

Sin mejoras M1 M1+M2 M1+M2+M3 M1+M2+M3+M4
Puntuacion 0 3 Puntos 6 Puntos 7 Puntos 8 Puntos
Valoracion 84.365,33 € | 310.805,87 € | 368.546,90 € 409.634,82 €
Porcentaje 0,75 % 2,75 % 3,26 % 3,62 %

3.- PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:
(Criterio evaluable mediante cifras o porcentajes).

Hasta 6 puntos.

Se valorara hasta un maximo de seis (6) puntos, representando este criterio el 6%
respecto a la valoracién global del procedimiento.

Se valorard la inclusién en la oferta del compromiso del licitador de implementar y
financiar a su costa el Plan de mantenimiento de Instalaciones preventivo y correctivo
definido en el Anexo 04 de la documentacion técnica que se acompafia, sin coste alguno
para la entidad promotora o los futuros adjudicatarios de las viviendas, de las
instalaciones que precisen de una revision periddica (ascensores, agua caliente sanitaria
(Fotovoltaica), instalaciéon de proteccién contra incendios, grupos de presion, instalacion
de ventilacion y extraccion del s6tano e instalacion eléctrica en zonas comunes y
aparcamientos) en funcién del periodo propuesto de duracién de dicho compromiso.

Se valorard la duracion del periodo de mantenimiento integral de las mencionadas
instalaciones, siguiendo un criterio de proporcionalidad, segun el siguiente baremo:

Duracion de 6 MESES .......ccoccvveeiieeeeiieiiieiiieee e e e e 1,00 puntos
Duracion de 12 MESES ......cocccuvveeeeeeeeiiiiiieeeeee e e e e 2,00 puntos
Duracion de 18 MESES ......cocccvvveeieeeeiiiiiiiee e e e e 3,00 puntos
Duracion de 24 MESES .......ccccuvveeeeeeeiiiiiiieee e e e e e 4,00 puntos
Duracion de 30 MESES .......occvvveeeeeeeiiiiiiieeeeee e e e 5,00 puntos

Duracion de 36 MESES ........cccuveeeeeeeeiiiiiiiee e e e e 6,00 puntos
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En el supuesto de que el licitador ofertara una duracion distinta a las determinadas en el
baremo anterior, la valoracion asignada coincidira con la establecida para el tramo
inmediatamente inferior que le corresponda.

4.- Plazo de Ejecucion de las obras. Hasta 2 Puntos
(Criterio evaluable mediante cifras o porcentajes).

Se valorara con la puntuacién maxima (2 puntos) al plazo de ejecuciéon mas bajo. El resto
de las ofertas se valoraran por interpolacion lineal entre la maxima citada y la minima (0
puntos) coincidente con el plazo de ejecucion mas alto que no podra superar el plazo de
la licitacién.

Puntuacion X = 2 x [(Pl. Max — PI. Of.) / (Pl. Max. — PI. Min.)]

X: Puntuacién correspondiente a la oferta.
PI. Of.: Plazo de la oferta.

PIl. Max.: Plazo de ejecucion mas alto.

PI. Min.: Plazo mas bajo.

No se valoraran en ningun caso aquellas ofertas que propongan una reduccion del plazo
de ejecucién superior a sesenta (60) dias, es decir, plazo de ejecucion de obras
inferiores a 16 meses.

5.- AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA Hasta 2 puntos.
(Criterio evaluable mediante cifras o porcentajes).

Se valorard hasta un maximo de dos (2) puntos, representando este criterio el 2%
respecto a la valoracién global del procedimiento.

Se valorara el aumento del plazo de garantia sobre el minimo (12 meses) establecido en
el presente pliego

Ampliacion de 6 MESES ........ceeeveeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeiieeenn 0,50 puntos
Ampliacion de 12 MESES .....uuveiveeeriiiiiiieieee e 1,00 puntos
Ampliacion de 18 MESES ......ueviveeeriiiiiiiiieeeeeee e 1,50 puntos
Ampliacion de 24 MESES ......uvveeeeeeiiiiiiiieeee e 2,00 puntos

En el supuesto de que el licitador ofertara una duracion distinta a las determinadas en el
baremo anterior, la valoracion asignada coincidira con la establecida para el tramo
inmediatamente inferior que le corresponda.

6- CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: Hasta 2 puntos.
(Criterio evaluable mediante cifras o porcentajes).

Se valorard la cuantia del incremento sobre el presupuesto minimo establecido en la
clausula 30 del presente pliego para financiar dicho control de calidad propuesto por la
empresa, de la siguiente forma:

Se valorara con la puntuacion maxima (2 puntos) a la cuantia de la oferta mas alta. El
resto de las ofertas se valoraran por interpolacién lineal entre la maxima citada y la
minima (0 puntos) coincidente con la cuantia de la oferta mas baja, es decir, el
incremento del presupuesto mas bajo.
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Puntuacion X = 2 x [(Pr.Of — Pr.Min) / (Pr.Max — Pr.Min)]

X: Puntuacién correspondiente a la oferta.
Pr. Of..  Presupuesto de la oferta.

Pr. Max.: Presupuesto mas alto.

Pr. Min.: Presupuesto mas bajo.

En caso de igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia
técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 42
TRLCSP)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
nuamero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores, cuente en su plantilla con un
numero de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

c) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores y encontrandose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusién social, cuente en su plantilla con un
ndmero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales
circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio
Publico de Empleo competente.

10.4. Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuacion.

10.5. La totalidad de las mejoras propuestas en su oferta por el licitador que
resulte adjudicatario, tendran caracter de documento contractual y por lo tanto
formardn parte integrante del contrato que se suscriba, debiendo mantenerse
durante el plazo de ejecucién del contrato, o, en el caso de la garantia, hasta la
finalizacion del periodo de vigencia de la misma, y su incumplimiento dara lugar a
laresolucién del contrato por causa imputable al contratista.

11. GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

12. PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria, se presentaran, en la
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entrega en las oficinas que se indiquen
en el anuncio de licitacion, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria
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dentro del plazo sefialado. También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo
caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposicion del envio y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion, por fax,
télex o telegrama, la remision de la proposicion. Dicha comunicacion podra también
realizarse por correo electrénico, si bien este medio s6lo sera valido si existe constancia
de su transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso que fuera
recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos cinco (5) dias naturales desde la terminacion del plazo, no
serd admitida ninguna proposicién enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria en
las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5. La presentacion de la proposicion se debera realizar en una sola de las

dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

13.1.- Las proposiciones constaran de DOS (2) sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicaciéon de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o
razon social de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo
electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le
represente.

El contenido de cada sobre, que deberé estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefialan a continuacion;

13.2.- SOBRE NUMERO 1: Debera tener el siguiente titulo: “SOBRE N° 1: DOCU~
MENTACION GENERAL para la licitacion, mediante procedimiento abierto sujeto a
regulacion armonizada, tramitacién urgente, de la contrataciéon de la ejecuciéon de
las obras de construccion de 115 viviendas de reposicion incluida en las
actuaciones del Area de Regeneracion y Renovacion Urbana del Barrio de Ntra.
Sra. de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.”

Su contenido serd el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario
y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de
constitucion y de modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si
no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.
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Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de
obrar mediante presentacion de certificacion o declaracién jurada de estar inscritas en
alguno de los registros que se indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local,
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actdan con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma
substancialmente andloga, o, en su caso, que dicho estado es signatario del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas
en el Registro Mercantil.

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito
de sus facultades para licitar, bastanteado por los Servicios Juridicos de Viviendas,
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. La aportaciéon de la
mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra suplir la aportacion
de éste.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion, debera
acompafiar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada
uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de
empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato y la designacion de un
representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacién requerida en la clausula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, o en su caso, por el
Organismo comunitario correspondiente. Si la empresa se encontrase pendiente de
clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber
obtenido la clasificacion exigida en el plazo de subsanacion de defectos u omisiones en
la documentacion a que se refiere la clausula 15 del presente pliego.

El certificado de clasificacion deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracién
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacion no han
tenido variacion.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles de
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Estados miembros de la Unién Europea, sera suficiente que acrediten, en su caso, ante
el érgano de contratacién correspondiente su solvencia econémica, financiera y técnica,
conforme a los requisitos establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras. En tal
caso, se acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a
efectos de poder acreditar la clasificacion global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los
ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econémica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracidon responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado,
o mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las
prohibiciones para contratar con la Administracién conforme al articulo 60 del TRLCSP,
incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidon Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por
declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

13.2.5.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximird de aportar la
documentacién que se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 13.2.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado.
No obstante, la Mesa de contrataciébn podra requerir la aportacion de dicha
documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es
adecuado al objeto del contrato.

- Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato.

- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo que se refiere a
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que
habra que aportar, en todo caso, declaraciéon responsable, formulada ante autoridad
administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones
ante notario publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
debera ir acompafado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado
variacion.
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Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme
a la legislacion vigente en la materia. Asimismo, los licitadores presentaran su
documentacion en castellano.

13.3.- SOBRE NUMERO 2: Debera tener el siguiente titulo: “SOBRE N° 2: Proposicion
econdémica y oferta relativa a los criterios de adjudicacion evaluables mediante
cifras o porcentajes, para la licitacion, mediante procedimiento abierto sujeto a
regulacion armonizada, tramitacién urgente, de la contratacién de la ejecuciéon de
las obras de construccion de 115 viviendas de reposicion incluida en las
actuaciones del Area de Regeneracion y Renovacion Urbana del Barrio de Ntra.
Sra. de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.”

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacién relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.3 del presente pliego, que se
detallan a continuacion, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los
aspectos técnicos de la misma.

13.3.1.1.- Proposicién Econémica, El contenido de la oferta econémica sera redactada
segun el modelo _anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente lo que el érgano de contratacién estime fundamental para considerar
las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicién sea rechazada. En la
proposicién econdémica, en la que el precio ofertado no debera superar el presupuesto
de licitacién establecido en la clausula 6 del presente pliego, debera indicarse como
partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser repercutido.

13.3.1.2.- Los licitadores incluiran, asi mismo, en este sobre la documentacion
relacionada con el resto de los criterios de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.3
del presente pliego.

e Propuesta de ejecucién de mejoras, conforme a lo previsto en el criterio n° 2.

e Propuesta de Plan de mantenimiento_de las instalaciones, conforme a lo
previsto en el criterio n° 3.

e Propuesta de reduccién del plazo de ejecucién de las obras, conforme a lo
previsto en el criterio n° 4.

e Propuesta de ampliacién del plazo de garantia, conforme a lo previsto en el
criterio n°®5.

e Propuesta deincremento del presupuesto establecido en el presente pliego
gue se destinara al control de calidad, expresado en cuantia econémica
conforme a lo previsto en el criterio n°6.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los
parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no seré valorada respecto del criterio
de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion, que debera estar suscrita en su
totalidad por el licitador o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la
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integran, firmada por el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados, reservandose Viviendas Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz
de Tenerife, SA., la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, por si misma o
mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacién o informes
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de
la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida,
asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se
deriven.

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.

13.3.3.- Cada licitador podra presentar sélo una proposicién en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

13.3.4. La proposiciones econémicas gue se presenten expresaran en euros el importe
total de las obras totalmente terminadas, independientemente de que en los proyectos
facilitados se padezcan errores en cuanto unidades de obra o mediciones, teniendo en
cuenta que la adjudicacion se hara por la modalidad de presupuesto cerrado o precio
alzado, salvo lo previsto a continuacidn para el proyecto de Urbanizacion.

El referido Proyecto de Urbanizacion (P. Eje. Mat.: 870.995,72 € / P. Eje. Contrata
1.036.484,90 €), se valorara y abonara segin medicién de la obra realmente ejecutada a
los precios del presupuesto de proyecto aplicandoles la baja que se produjo en la
adjudicacion.

Cualquier anomalia que se detecte en el/los proyecto/s y que pueda repercutir en el
importe de las obras debera ser advertida por el proponente al momento de la oferta.
Caso contrario, se entendera que la oferta incluye la totalidad de las partidas necesarias
para la terminacion de la obra, en disposicion de la entrega de llaves.

13.3.7. El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no
podrd, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una union
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la
no admisién de todas las ofertas por él suscritas.

14.- MESA DE CONTRATACION

14.1. La Mesa de contratacion estara integrada por:

- Un Presidente, que seré el Director Ejecutivo de la Sociedad.

- Dos vocales designados por el 6rgano de contratacion, siendo uno de ellos miembro
de los Servicios Juridicos de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, S.A.

Actuando como Secretario, la persona designada por el érgano de contratacion.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

15.1. Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion
procedera a la calificacion de la documentacion general contenida en los sobres nimero
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1 presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la
documentacién presentada, lo notificara por fax, telegrama o correo electrénico al
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha natificacion, concediéndole un
plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

15.2. Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
contratacién, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores,
podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y
documentos presentados, asi como requerirlos para la presentaciéon de otros
documentos complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo
maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracién de admisién de las
proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre nim. 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizara en acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en
el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente
procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dara4 cuenta a los asistentes del numero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacion de la documentacion general presentada en los sobres nim. 1, con expresion
de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando
a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o
el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres
nam. 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y a la relacion de
los documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas,
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en
el plazo maximo de dos dias habiles o bien interponer el recurso especial a que se
refiere el articulo 40 del TRLCSP.

A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar los informes técnicos que estime oportunos,
elevard al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacién razonada que estime
adecuada, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la
clausula 10.3 del presente pliego, acompafada de las actas de sus reuniones y de la
documentacién generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacién no dicte la
resolucion de adjudicacién.



Pagina 16 de 39

115 viviendas de reposicion ARRU del Barrio de Ntra. Sra. de Candelaria

17.- ADJUDICACION

17.1.- El 6rgano de contratacion requerira al licitador propuesto como adjudicatario para
que, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de haber constituido la
garantia definitiva a que se refiere la clausula 18, y de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que
se establece en la clausula 19.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

17.2.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacién debera acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacién, salvo
gue expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta
se haya efectuado con infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria
guedara sin efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 17.4, se presuma
fundadamente que la proposicién no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 85 y
86 del Reglamento General de la LCAP.

17.3.- La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos
previstos en el articulo 155 del TRLCSP, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de
Santa Cruz de Tenerife, S.A., antes de dictar la adjudicacién, podra renunciar a celebrar
el contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando
éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en
ambos casos, de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese
efectivamente ocasionado.

17.4.- El 6rgano de contratacion podra estimar, por si 0 a propuesta de la Mesa de
contrataciéon, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en los articulos 85 y 86
del Reglamento General de la LCAP. En tales supuestos, se estara a lo dispuesto en los
apartados 3y 4 del articulo 152 del TRLCSP.

17.5.- La adjudicacion debera notificarse a los licitadores, y, simultaneamente, publicarse
en el perfil del contratante.

17.6.- La propuesta de adjudicacién y subsiguiente resolucion de adjudicacién del
contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos (2) meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse
dictado acuerdo sobre la adjudicacién, los licitadores podran retirar sus ofertas y las
garantias constituidas.

18.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
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18.1. El licitador propuesto como adjudicatario, debera acreditar, en el plazo establecido
en la clausula 17.1, la constitucion de la garantia definitiva por importe del CINCO POR
CIENTO (5%) del importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo,
garantia global por importe suficiente ante Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de
Santa Cruz de Tenerife, S.A., en los términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y
dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

18.2. La garantia podra constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP,
debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en
Viviendas, Obras y Proyectos Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

18.3. Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en
gue se acuerde la modificacién del contrato, de acuerdo con el art. 99 del TRLCSP.

18.4. En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

18.5.- Al amparo de lo previsto en el art. 95.2 del TRLCSP ademas de la garantia antes
citada y en concepto de garantia complementaria, de conformidad con la clausula 33 del
presente pliego se efectuara una retencion del 2% de cada certificacion mensual a
abonar, sin que en ningln caso proceda el pago de intereses por las cantidades
retenidas.

19. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

19.1. El licitador propuesto como adjudicatario, debera acreditar, en el plazo establecido
en la clausula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

19.1.1. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad.

Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del
contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.



Pagina 18 de 39

115 viviendas de reposicion ARRU del Barrio de Ntra. Sra. de Candelaria

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion de
la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del RGLCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

El licitador podra, a su eleccién, sustituir la aportacion del certificado correspondiente a
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un
documento en el que autorice expresamente al Organo de contratacion para obtener del
organo certificante dicho certificado.

19.1.2. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.2. Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del RGLCAP vy, en su caso, podran ser
remitidas al 6rgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto.

19.3. Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentacién relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
ultimos meses.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

20. FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.1. Una vez transcurridos quince dias habiles desde la notificacion de la adjudicacion
sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratacion a que se refiere
el articulo 40 del TRLCSP, el érgano de contratacion requerira al adjudicatario para
suscribir, dentro del plazo de cinco dias habiles desde el siguiente a la recepcion del
requerimiento, el documento de formalizacion del contrato, al que se unira, formando
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
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Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura pablica de constitucién
como tal.

20.2. El contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3. No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario,
Viviendas, Obras y Proyectos Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., podra
acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no formalizacion
fueren imputables a la Administraciéon, se indemnizara al contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

v

EJECUCION DEL CONTRATO

21. ACTA DE AUTORIZACION DE INICIO DE OBRAS

En el plazo no superior a diez dias (10) contados desde la fecha de formalizacién del
contrato, salvo casos excepcionales, se procedera, en presencia del contratista, a
formalizar la correspondiente acta de autorizacién de inicio de obras.

22. SEGUROS

Sera a cargo de la empresa adjudicataria la prima correspondiente a la péliza de seguros
“todo riesgo construccién” contratada por Viviendas, Obras y Proyectos Municipales de
Santa Cruz de Tenerife, S.A. que cubra la ejecucion de las obras que son objeto de este
concurso por el importe del presupuesto de adjudicacién, hasta la recepcion definitiva de
las mismas, siendo deducido su importe de la correspondiente certificacién mensual de
obra. En dicha pdliza constara como tomador y asegurado Viviendas, Proyectos y Obras
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., o entidad por ella designada.

23. PROGRAMA DE TRABAJO

23.1. El contratista debera presentar a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de
Santa Cruz de Tenerife, S.A., para su aprobacion, en el plazo no superior a diez dias
(10) contados desde la fecha de formalizacion del contrato, un programa de trabajo.
Donde se tendra en cuenta la valoracién mensual y acumulada de la obra a ejecutar, el
cual cumplira la funcion de programa financiero, al objeto de que por Viviendas,
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., se tenga conocimiento
de las cantidades que tedricamente ha de satisfacer periédicamente.

23.2. El programa de trabajo no podrad introducir ninguna modificacion en las
condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccién en el plazo total y
modificaciones en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las
disponibilidades financieras permitan efectuar los reajustes que se pudieran derivar de
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tales modificaciones, y sin que, en ningin caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacién de la obra.

23.3. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato

24.- SEGURIDAD Y SALUD.

24.1. En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el
RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de
su propio sistema de ejecucion de la obra.

24.2. El plan de seguridad y salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

24.3. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
gue se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion, el contratista debera comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

25. SENALIZACION DE LAS OBRAS

25.1. El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista se responsabilizara y gestionard las autorizaciones o permisos para el
cierre a la circulacion de vehiculos de las vias publicas o tramos de las mismas
afectados de las obras, 0 en su caso las modificaciones a realizar en la circulacién de
vehiculos.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccién o dictadas por la
Administracién Municipal, acerca de instalaciones de sefiales complementarias o
modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

25.2. En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el
contratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma,
un cartel, como minimo, ajustado al modelo facilitado por Viviendas, Proyectos y Obras
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.,.

25.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefalizacion referida en el mismo, ésta serd instalada por Viviendas,
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., corriendo los gastos por
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cuenta del contratista.

V

EJECUCION DE LAS OBRAS

26. DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

26.1. Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., a
través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuara la inspeccion, comprobacion
y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus o6rdenes e
instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

26.2. El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife,
S.A., antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en obras
similares a la que es objeto de contratacion.

26.3. Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. podra
exigir de la Constructora el cambio de su representante o de cualquier otra persona
presente en la obra por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia
en el cumplimiento de sus obligaciones, o si por cualquier otra causa fuese considerado
inconveniente para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre la
Constructora y Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife,
S.A.

La recusacion de este personal no dara derecho a la constructora a exigir indemnizacion
alguna de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

27. SUPERVISION DE LAS OBRAS

27.1. A su vez Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife,
S.A,, se reserva la facultad de supervisar las obras a través de sus Servicios Técnicos,
debiendo el contratista facilitar estas labores.

27.2. La Supervisién de las obras no eximird de ninguna de sus responsabilidades a la
Direccion Facultativa, al autor del Proyecto, a la empresa constructora, ni al delegado de
obra, tanto durante la ejecucién de las obras como durante el plazo de garantia, legal o
convencional.

28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

28.1. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
gue sean vinculantes para las partes.
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El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de
sus atribuciones.

28.2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por Viviendas, Proyectos y Obras
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningin
género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda
obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Viviendas, Proyectos y Obras
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., salvo que prefiera demoler y reconstruir las
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

28.3. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., sera
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

28.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

A tal efecto, se tendra especialmente en cuenta lo siguiente:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccién del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacion y experiencia exigidos, formara parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion
por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

2.- La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion
del contrato, el poder de direccién inherente a todo empresario. En particular, asumira la
negociacion y pago de los salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones, la
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones



Pagina 23 de 39

115 viviendas de reposicion ARRU del Barrio de Ntra. Sra. de Candelaria

desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en
relacion con su personal, dando lugar a que el 6rgano o ente contratante resulte
sancionado o condenado, la empresa contratista debera indemnizar a éste de todos los
dafios y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su
personal.

5.-La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus
servicios en las dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes,
organismos y entidades dependientes. En este caso, el personal de la empresa
contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados
publicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de
esta obligacion.

29. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista:

29.1. Todos los gastos derivados de la publicacion de la licitacion que el 6rgano de
contratacion decida realizar en Boletines Oficiales por una sola vez, asi como los de
formalizacién del contrato, si éste se elevare a escritura publica, y que podran ascender
hasta un importe maximo de 6.000€.

En su caso, los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago
efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de
aquellos en la Tesoreria de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, S.A.

29.2. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que
correran por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),
gue se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato

29.3. Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacioén, construccion, retirada y remocion de toda clase de construcciones
auxiliares, limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, conservacion y desagiie v,
en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los
fines del contrato, asi como para su comprobacion.

29.4. Los de suministro, colocacién y conservacion, en su caso, de sefiales de trafico y
demas recursos necesarios, asi como los precisos para proporcionar seguridad dentro
de las obras, asi como las autorizaciones o permisos para el cierre a la circulacion de
vehiculos de las vias publicas o tramos de las mismas afectados de las obras, o en su
caso las modificaciones a realizar en la circulacion de vehiculos.

29.5. En aquellos casos en los que por razones de seguridad, se considerase necesaria
la instalacion de un cerramiento total o parcial de la obra, la instalacion de la misma, con
las caracteristicas que, sefiale la Direccion Facultativa o la Administracion Municipal,
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serd por cuenta del contratista.

29.6. Seran de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucién de las obras.

29.7. Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

30. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., contratard la
realizacion del Control de Calidad de la Edificacion y la realizacion de los ensayos de
materiales y pruebas de instalaciones por Laboratorio convenientemente acreditado con
los Organismos de Control y laboratorios homologados y los técnicos (personas fisicas o
juridicas) que estime oportuno. Para el pago de los gastos del control de calidad y de los
ensayos se descontara del importe global de las certificaciones de obra el UNO POR
CIENTO (1%) del importe de las mismas. En el caso de que el control de calidad o los
ensayos detectaran materiales defectuosos o vicios en la ejecucién de las obras, se
realizarian cuantas pruebas fuesen necesarias a cargo de la Constructora adjudicataria
sin limite alguno.

31. RELACIONES VALORADAS

31.1. Certificaciones. Con la valoracion de las obras ejecutadas mensualmente, la
direccion facultativa preparara una certificacion al origen, de todas las unidades de obra
terminadas y de los trabajos realizados en dicho periodo.

31.2. Todo ello tendra caracter provisional y no supondra aprobacion, ni recepcion de la
obra que comprenda.

31.3. Dichas certificaciones deberan ajustarse a lo sefialado a tales efectos en el
programa de trabajo aprobado.

31.4. Al importe de la certificacion resultante, se le efectuard una retencion de garantia

del DOS POR CIENTO (2%), mas el descuento del UNO POR CIENTO (1%), de acuerdo
con lo sefialado en las clausulas 30 y 33 del presente pliego.

32. ABONOS AL CONTRATISTA

32.1.- A efectos de pago al contratista y con la consideracién de abonos a cuenta, dentro
de los cinco (5) primeros dias de cada mes la direccion facultativa expedira
certificaciones de la obra realizada durante el mes anterior, debiendo contar estas
certificaciones con el visto bueno del supervisor de la obra designado por Viviendas,
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

32.2.- El pago de las certificaciones de obra, una vez deducida la retencion de garantia y
descontada la cantidad destinada a control de calidad, se realizara contra factura,
expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso,
por el designado como responsable del contrato. Viviendas, Proyectos y Obras
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., mediante pacto entre las partes abonara el
importe de las facturas dentro del plazo maximo establecido en el articulo 4.3 de la Ley
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3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales segun redaccion dada por el articulo 33 del
Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo.

La devolucién de las cantidades retenidas en garantia se abonard en la misma forma
indicada en este apartado, en cuanto a los importes descontados para el control de
calidad no se practicard liquidacion o devolucién alguna.

32.3. Precio Alzado. El precio de la obra es por ajuste a tanto alzado o cerrado, “llave en
mano” o a riesgo y ventura de la Constructora, y en el mismo se consideran incluidos
todos los beneficios, gastos generales, gastos y derechos de acometidas de agua y
energia y demas instalaciones que requieren la ejecucién de la obra, cargas laborales,
precios o primas de seguros, etc..., salvo lo previsto para el proyecto de Urbanizacion.

32.4. Revision de Precios. Se manifiesta expresamente que en el precio de la oferta-
presupuesto estan previstas las posibles alzas de materiales y mano de obra,
renunciando por tanto la Constructora a reclamar cualquier tipo de revision o incremento
de precios.

32.5. Acopios. Los materiales admitidos como Utiles y almacenados en la obra o en
depdsitos exteriores, NO se abonaran a la Constructora, considerando que sus importes
han sido previstos e incluidos dentro del precio.

32.6. Garantia. El suelo y las obras ejecutadas y no pagadas, NO quedan afectadas en
garantia del pago de las mismas. Caso de existir conflicto, las mismas quedaran en
propiedad y posesién de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, S.A.

32.7.- El adjudicatario se obliga, con caracter previo a la presentacion de la primera
certificacion de obra, a aportar a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa
Cruz de Tenerife, S.A. un certificado especifico de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por la Administracion Tributaria, durante
los doce meses anteriores al de la presentacion de dicha certificacion de obra, de
conformidad con el articulo 43 de la Ley General Tributaria. Dicho Certificado especifico
habra de ser nuevamente aportado una vez transcurridos los doce meses desde la Ultima
aportacioén de dicho certificado. El incumplimiento de dicha obligacion facultara a Vivien-
das, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. a suspender el
abono del importe de las certificaciones de obra que curse el adjudicatario, hasta tanto
no se haya dado cumplimiento a la mencionada obligacion.

32.8.- Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., podra
exigir del adjudicatario, en todo momento, la justificacién de que se encuentra al corriente
y ha dado efectivo cumplimiento a las obligaciones descritas en el parrafo anterior,
vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia del contrato. De igual manera, la
empresa Constructora deberd exigir a las Empresas con las subcontrate la ejecucion de
las diferentes partidas, que cumplan con la misma obligacién, quedando igualmente Vi-
viendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., al margen de
cualquier obligacion o responsabilidad en esta materia.

32.9.- El adjudicatario se obliga en todo caso a rembolsar a Viviendas, Proyectos y
Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. las sanciones y deudas, con sus
correspondientes recargos e intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario
frente a la Administracion Pulblica, llegue a tener que hacer efectivas en razén del
incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones en materia tributaria, laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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33. RETENCION EN GARANTIA

33.1. Ademas de la Fianza definitiva, en las certificaciones mensuales de obra se
retendra un DOS POR CIENTO (2%) del importe de las mismas en concepto de garantia
complementaria para responder del buen fin de las obras.

33.2. Al momento de la recepcién definitiva, le seran restituidas al contratista, tanto las
cantidades retenidas en garantia como los avales presentados.

34. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

34.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion de las obras
en los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

34.2. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevenida
en los plazos contractuales, siempre que cuente con la previa autorizacién del Director
Técnico de la obra, sin que pueda dar lugar al nacimiento de un derecho a su abono con
anterioridad a las fechas previstas en el programa de trabajo aprobado.

35. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

35.1. Si llegado el final de la obra, o el término de alguno de sus plazos parciales, el
contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, Viviendas,
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., podra optar
indistintamente, por la resolucion del contrato

Las obras se ejecutaran integramente en el plazo total de ejecucion, el incumplimiento
del mismo por causa imputable a la Constructora dard lugar, a eleccion de a la
resolucion del contrato con abono de dafios y perjuicios o a la continuacién del mismo,
pero con descuento en las certificaciones de una penalidad por dia de retraso en la
proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

La constitucién en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de la
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

35.2. Las penalizaciones de demora se haran efectivas detrayéndolas del importe de las
certificaciones de obra sin perjuicio de que se proceda contra la fianza definitiva.

35.3. No podra aceptarse como justificacion de morosidad en la terminacién de las obras
contratadas, el retraso en el suministro de material, ni cualquier otra causa que no sea de
absoluta fuerza mayor.

35.4. La imposicién de penalidades no excluye la indemnizacién a que pueda tener
derecho Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., por
los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

35.5. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
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al contratista, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.,
podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga por un tiempo igual al tiempo
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor.

36. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

36.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato,
el 6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida o bien imponer una penalizacion econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato.

36.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de
contrataciéon podra optar, indistintamente, por su resolucion o bien imponer una
penalizacién econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento.

37. SUBCONTRATACION

37.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecuciéon parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo por escrito al 6rgano de contratacion
con una antelaciéon minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la
ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

37.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y
su importe.

37.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

37.1.3.- Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60
por ciento del importe de adjudicacién del contrato principal, con indicacién expresa de
los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe
actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa sobre el
presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

37.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP.

37.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a
lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las
modificaciones producidas.
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37.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones
o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucién del contrato principal o, en su caso, constatando que no se
ha producido subcontratacion.

37.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, la
subcontratacién que lleve a cabo el contratista para la ejecucién del presente contrato,
deberd estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

VI

MODIFICACION DE CONTRATO

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

38.1.- El contrato s6lo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

38.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo madificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 del
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se
entendera que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107, sin
gue, en ningun caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mas o0 en
menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacién del contrato.

38.3.- En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido
en el articulo 211 del TRLCSP. Si la maodificaciéon se basara en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se
hubiera redactado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato
de servicios, debera darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de
la modificacién del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles, formule
las consideraciones que estime convenientes.

Aprobada la modificacién, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién
con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

38.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cldusula anterior y en los articulos
105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

38.5.- Cuando las madificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo,
los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por Viviendas, Proyectos y Obras
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., previa audiencia del contratista por un
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plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de
contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese
fijado, o ejecutarlas directamente.

38.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabard del o6Organo de contratacion autorizaciéon para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

39.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., acordare
la suspension del contrato, se levantard un acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacion, por el
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la
parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, S.A., abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
éste.

VI

FINALIZACION DEL CONTRATO

40. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

41. RECEPCION DE LAS OBRAS

41.1. Una vez que la contrata considere terminadas las obras, lo comunicara por escrito
a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., a fin de
gue ésta proceda a inspeccionarlas, comprobando la adecuacion entre la obra y el
proyecto, mediante acto formal de recepcion, dentro del mes siguiente de haberse
producido dicha terminacion. A dicho acto concurriran un facultativo designado por
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., la direccion
facultativa de las obras y el contratista.

41.2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando,
en su caso, el plazo de garantia.

41.3. Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
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transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra ordenarlo
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., y su
ejecucion correra de cuenta de la constructora

41.4. Recepcion Definitiva.- Una vez transcurra el periodo de garantia previsto, se
recibiran definitivamente las obras, levantandose la correspondiente acta.

Durante el plazo de garantia, la Constructora vendra obligada a subsanar, en el plazo de
15 dias, desde que sea requerida para ello, todos los defectos o deficiencias que se
produzcan en la obra. Si no lo verificare, podra ordenarlo Viviendas, Proyectos y Obras
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., y su ejecucién correra de cuenta de la
constructora.

41.5. Al momento de la Recepcidn Definitiva, le serdn devueltas a la Constructora las

cantidades retenidas en cada certificacion, descontadas las que se hayan aplicado a
subsanar los desperfectos o deficiencias, asi como las finazas depositadas.

42. PERIODO DE GARANTIA

Se establece un periodo de garantia de DOCE MESES (12) a contar desde la fecha de
la recepcién provisional de las obras. Durante ese periodo, la propiedad retendra las
cantidades retenidas al amparo de la clausula 33 y la fianza depositada, que seran
devueltas a la Constructora en la recepcién definitiva de las obras que, en todo caso, se
efectuara transcurrido dicho plazo de garantia.

43. RESOLUCION DEL CONTRATO

43.1. Son causas de resolucion de pleno derecho del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién
de la personalidad juridica de la sociedad contratista.

b) La declaracién de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier
procedimiento, el acuerdo de quita y espera, o el embargo de los bienes o derechos del
mismo.

c¢) El mutuo acuerdo de las partes.

d) El no dar comienzo la constructora los trabajos dentro del plazo de 30 dias a
contar desde la firma del acta de replanteo y autorizacion de inicio de obras.

e) La suspension de la obra, por causas imputables a la constructora, por mas
de 15 dias después de comenzada.

f) La mala fe en la gjecucién de los trabajos a juicio de la Direccién Facultativa, y
la desobediencia o el no cumplimiento de las 6rdenes de ésta.

g) El Incumplimiento reiterado por parte de Viviendas, Proyectos y Obras
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. de su obligaciéon de pago de las
certificaciones mensuales consecutivas.
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h) La paralizacion de las obras por un plazo superior a tres meses, por decision
de la Propiedad.

i) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales o impuestas por
el pliego de condiciones generales o de prescripciones técnicas.

j) El abandono de las obras por la Constructora.

k) El incumplimiento de cualquier otra obligacién que por Ley o por
disposiciones administrativas corresponda cumplir a la constructora.

43.2. La concurrencia de cualquiera de estas causas de resolucién, imputables al
adjudicatario, facultara a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, S.A., para que mediante requerimiento notarial notifigue fehacientemente la
resolucion a la constructora, instdndole a que reconozca extinguido el contrato,
apercibiéndolo que la falta de respuesta formal al requerimiento en el plazo de tres dias
equivaldra a tal reconocimiento. La notificacion fehaciente de la resolucién tendra plenos
efectos ejecutivo, y legitimara a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa
Cruz de Tenerife, S.A., para tomar posesion de las obras, penetrar en las mismas y
hasta desalojar de ellas al contratista, con renuncia por parte del mismo a cualquier
oposicién, incluso la interdictal, cualquiera que sean los derechos o acciones que
invoque, pudiendo Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife,
S.A., concertar libremente su terminacidon con otra empresa o efectuarla por si misma.

43.3. Del mismo modo se sefialara lugar, dia y hora para que comparezca, al objeto de
levantar Acta del estado de las obras, con advertencia de que en caso de
incomparecencia se le tendra por conforme con los datos que se reflejen en dicha acta,
procediéndose a medir las unidades realizadas por parte de la Direccion Facultativa y el
personal de los servicios técnicos de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de
Santa Cruz de Tenerife.

43.4. A esta liquidacién se le deduciran las retenciones en garantia, las penalizaciones
por retraso en la ejecucion de las obras, y todos los gastos que por este motivo se
originen, asi como la indemnizacién por dafios y perjuicios que prudencialmente se fije.
43.5. Todo ello, independientemente de las liquidaciones o reclamaciones que puedan
plantearse entre las partes, que se dilucidaran por los cauces legales correspondientes.

44. PROTECCION DE DATOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley Organica sobre Proteccion de datos de caracter
personal, el licitador y su representante, en su caso, quedan informados de la
incorporacion de sus datos a los ficheros automatizados existentes en Viviendas,
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. El licitador y su
representante, en su caso, autorizan a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de
Santa Cruz de Tenerife, S.A., al tratamiento automatizado de los mismos con ocasion de
la licitacién, con la finalidad de su utilizacién por la propia entidad para la gestion de su
relacién contractual, autorizando la comunicacion o cesion de los mencionados datos a
por cualquier medio a los organismos publicos o entidades privadas (Instituto Canario de
la Vivienda, Ministerio de Vivienda, Ayuntamiento y Gerencia Municipal de Urbanismo,
Catastro, Notarias, Registro de la Propiedad,...) y o6rganos de gobierno de las
Comunidades de Propietarios que se constituyan al efecto.
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45. JURISDICCION

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion o cumplimiento de este
contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles,
se someten a la decision de la Jurisdiccién ordinaria y a la competencia de los Juzgados
y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de febrero de 2017.
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ANEXO 1

MODELO DE AVAL

La Entidad .............. (Entidad Avalista), con C.l.F.............., con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientoS €n .............ccoceeveviinnennns , Y representada por D.
con N.LF y D con N.I.F con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo efectuado por los SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO O
DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, de fechas y
ndameros y

AVALA
con caracter solidario e irrevocable a  (Empresa avalada), N.I.F ante
VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, SA.,
por el importe de euros (cantidad en nimero y en letra), en concepto de garantia

definitiva, para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de
ejecucién de las obras de .............

El aval solidario que se presta se entiende constituido con arreglo a las condiciones siguientes:

1).- La entidad avalista, que renuncia expresamente a cualquier beneficio y, en especial, al de
orden, division y previa excusion de bienes, se obliga solidariamente a pagar a VIVIENDAS,
PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A., el importe
garantizado al primer requerimiento que a este fin se le haga, en defecto de pago del deudor
principal.

2).- El presente aval tendra validez y plena eficacia hasta tanto VIVIENDAS, PROYECTOS Y
OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A., autorice su cancelacion.

El presente aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales, con esta misma fechay
con el nimero

Y para que conste, expedimos el presente documento en Santa Cruz de Tenerife, a .......... de
...... de 2017.
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ANEXO I

Modelo de Proposicion Econ6émica: Ira dirigida al Presidente del Consejo de Administra-
cion de VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE, S.A., y se ajustara al siguiente modelo,

(7 2 - con domicilioen ..........cooeiiiininl. , provincia
de i, ycalle o Yy DN ,
NUM. e en nombre propio o en representacion de ....................
conCIF. ....oueuennes , ydomicilioen .............ccceueee ycalle i ,N%........ ,

cadigo postal .........cccevveiiiiiens , (representacion que acredito segin apoderamiento que se

acompafia), enterado del anuncio de licitacién publicado por VIVIENDAS, PROYECTOS Y
OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A., en el perfil del contratante
convocando licitacion mediante procedimiento abierto sujeto a regulacion armonizada para
la adjudicacién del contrato de ........................... y aceptando incondicionalmente las
obligaciones, condiciones y requisitos establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas particulares que han de regir la contratacién de las obras de referencia y
cuantas obligaciones de éstos deriven, como licitador y como adjudicatario si lo fuese, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, con estricta sujecion a los
expresados requisitos, condiciones y obligaciones por un precio de:

Precio ofertado: (en letra'y nimero)

IGIC (en letra y nimero)

En o ya..de .o de 2017.

Firma y sello del licitador



) Pé&gina 35 de 39
115 viviendas de reposicion ARRU del Barrio de Ntra. Sra. de Candelaria

ANEXO Il

PROPUESTA DE EJECUCION DE MEJORAS, SIN INCREMENTO DEL PRECIO
OFERTADQO, CONSISTENTES EN PRESTACIONES ADICIONALES DEFINIDAS EN EL
PROYECTO.

[ 2 - con domicilioen .............coevinnini. , provincia de
....................... ,calle ... Y DINLL NOML L. €N
nombre propio o en representacion de .................... con CIF. ... , 'y domicilio en
......................... ,ocalle e, N0 L, cOdigo poStal e,

(representacion que acredito segin apoderamiento que se acompafa), enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion de las obras de
...................................................................................................... , Se compromete en su propio
nombre y derecho/en nombre de la empresa que representa, a tomar a su cargo la ejecucién
de las mismas en estricta sujecién a los expresados requisitos y condiciones, aceptando
incondicionalmente las clausulas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
declarando responsablemente que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar.

A los efectos de lo expresado en el parrafo anterior se compromete a ejecutar la siguiente
propuesta de mejoras de las definidas en el proyecto, sin incremento del precio ofertado,
consistentes en las prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas en el contrato
incluidas en el criterio de adjudicacion nim. 2 establecido en la clausula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares:  (solo una de las siguientes alternativas)

bien:

Mejora M1.- Valoracion: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (84.365,33 €), importe equivalente a un 0,75 %
del presupuesto de licitacion.

o bien:

Mejora M1 + M2.- Valoracion: TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (310.805,87 €), importe equivalente a un 2,75 % del
presupuesto de licitacion.

o0 bien:

Mejora M1 + M2 + M3.- Valoracion: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CUARENTA SEIS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (368.546,90 €), importe equivalente a
un 3,26 % del presupuesto de licitacion.

o0 bien:

Mejora M1 + M2 + M3 + M4.- Valoracion: CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (409.634,82 €), importe
equivalente a un 3,62 % del presupuesto de licitacion.

Firma y sello del licitador
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICION RELATIVO A LA IMPLANTACION Y FINANCIACION DE UN
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

DIDRA@ ..eeeieie e e con domicilio en ..........oeeiiiienne, , provincia de
....................... ycalle .......ooooeveeeiiiveeeeee . Y DINLL NOM. .................. €n NnOMbre propio o
en representacion de .................... con CIF. ............... , 'y domicilio en .......cccccevevennn. , calle
................................... , N° ........, cbdigo postal ................., (representacion que acredito segun
apoderamiento que se acompafia), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion de 1aS OBras de ... , Se

compromete en su propio nombre y derecho/en nombre de la empresa que representa, a tomar
a su cargo la ejecucién de las mismas en estricta sujecion a los expresados requisitos y
condiciones, aceptando incondicionalmente las cldusulas del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y declarando responsablemente que redne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar.

A los efectos de lo expresado en el parrafo anterior se compromete a ejecutar las obras
implementando y financiando a su costa el Plan de mantenimiento de Instalaciones definido en
el Anexo 04 de la documentacion técnica, sin coste alguno para la entidad promotora o los
futuros adjudicatarios de las viviendas, por un plazo de ................... meses (en letra y nUmero).

En................ Y- W de o, de 2017

Firma y sello del licitador
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ANEXO V

MODELO DE PROPOSICION DE REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

DIDRA@ c.ueieceie e con domicilio en ..........coeiiiiiiine , provincia de
....................... ycalle .......cooovveeeiiiveeeeee .. Y DINLL NOM. .................. €n NnOMbre propio o
en representacion de .................... con CIF. ............... , 'y domicilioen ......ccccceveeeenennnn. , calle
.................................. , N° ........, cbédigo postal ..................., (representacion que acredito segun
apoderamiento que se acompafia), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion de 1as 0Dras e ... e , se

compromete en su propio nombre y derecho/en nombre de la empresa que representa, a tomar
a su cargo la ejecucién de las mismas en estricta sujecion a los expresados requisitos y
condiciones, aceptando incondicionalmente las cldusulas del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y declarando responsablemente que redne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar.

A los efectos de lo expresado en el parrafo anterior se compromete a ejecutar las obras con
una reduccion del plazo de ejecucién, sobre el que se fija en la clausula 9 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, de ............cccceene.. dias (en letra y nimero).

En........... Y- T (0 [T de 2017

Firma y sello del licitador
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ANEXO VI

MODELO DE I?ROPOSICION POR INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA PARA LA
ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS

DIDRA@ ..eveieie e con domicilio en .........cooeeiiiienne, , provincia de
....................... ycalle ........ooovveveiiiveeeeee .. Y DINLL NOM. .................. €n NOMbre propio o
en representacion de .................... con CIF. ............... , 'y domicilio en .......ccccceevenn. , calle
................................... , N° ........, codigo postal ................., (representacion que acredito segin
apoderamiento que se acompafia), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion de 1aS OBras de ... e , se

compromete en su propio nombre y derecho/en nombre de la empresa que representa, a tomar
a su cargo la ejecucién de las mismas en estricta sujecion a los expresados requisitos y
condiciones, aceptando incondicionalmente las cldusulas del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y declarando responsablemente que redne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar.

A los efectos de lo expresado en el parrafo anterior se compromete a ejecutar las obras con un
incremento del plazo de garantia de la obra, sobre el que se fija en la clausula 42 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, de ............cccce..... meses (en letra y nimero).

En................ Y- W (o [T de 2017

Firma y sello del licitador
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICION INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE
CALIDAD DE LAS OBRAS

DIDRA@ ..eveieie e con domicilio en ..........ooeiiiienne, , provincia de
....................... ycalle ......cooooeveieiiiveeeeeec. Y DINLL NOM. .................. €n NOMbre propio o
en representacion de .................... con CIF. ............... , 'y domicilio en ........ccccevern. , calle
................................... , N° ........, cbdigo postal ................., (representacion que acredito segun
apoderamiento que se acompafia), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion de 1as 0Bras e ........cccociiiiiiiiiii i s , se

compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas en estricta sujeciéon a los
expresados requisitos y condiciones, aceptando incondicionalmente las clausulas del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y declarando responsablemente que reline todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar.

A los efectos de lo expresado en el parrafo anterior se compromete a ejecutar las obras con un
incremento del presupuesto minimo para control de calidad establecido en la clausula 30 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares a cargo de la empresa, de un importe
e euros (en letra y nimero).

En ...l - T (o [T de 2017

Firma y sello del licitador



